

Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet

Dag, tid: 2022-04-26, kl. 09:30

Plats: Sammanträdesrum Gillet

Övrigt: Deltagande även via Netpublicator video meet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Budgetuppföljning per 31 mars 2022	TU.2021.321	3
Beredningsärenden		
3 Anvisning av medel till projekt Miljöhus till kommunens fastigheter, projektnummer 231081	TU.2022.76	4 - 5
4 Anvisning av medel för projekt 231052 Utemiljö ”Östboskolan”	TU.2019.134	6 - 7
5 Slutredovisning av projekt Ny bassängyta, projektnummer 220034	TU.2020.155	8 - 11
6 Slutredovisning av projekt Norregårds IP, projektnummer 0148_231047	TU.2022.98	12 - 14
7 Slutredovisning av projekt Ventilationsombyggnad Hanahöjskolan, projektnummer 231058	TU.2022.101	15 - 17
8 Kommunens delfinansiering av Kärda multiarena	TU.2021.97	18 - 22
9 Drift av Kärda Multiarena - ambition och finansiering	TU.2021.412	23 - 28
10 Värnamo Atletklubb ansökan om extra bidrag	TU.2022.135	29 - 32
11 Värnamo Brukshundklubb ansökan om extra bidrag	TU.2022.136	33 - 37
12 Värnamo Martial Arts Center ansökan om extra bidrag	TU.2022.137	38 - 49
13 Värnamo Skytteförening ansökan om extra bidrag	TU.2022.138	50 - 56
14 OK Stigen ansökan om extra bidrag	TU.2022.139	57 - 62

2022-04-26

2
2(2)

Informationsärenden

- | | | |
|----|--------------------------------------|----|
| 15 | Förvaltningschefen informerar | |
| 16 | Övrig information från förvaltningen | 63 |
| 17 | Övrigt | |

Gottlieb Granberg
Ordförande

Maria Grimstål
Sekreterare

Budgetuppföljningar 2022

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens beslut 21 september 2021, KS § 316, ska budgetuppföljningar under 2022 ske per 31 mars, 30 april, 31 augusti och 31 oktober.

Tekniska förvaltningen har inkommit med budgetuppföljningsrapport per 31 mars 2022.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna redovisningen samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Anvisning av medel till projekt Miljöhus till kommunens fastigheter, projektnummer 231081

Ärendebeskrivning

Refererar till projektblad KF 255.

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att möjliggöra sortering av avfall från verksamheterna liknande den sortering som sker i kommunens hushåll. För att möjliggöra detta behöver miljöhus för kärl tillskapas. En inventering har genomförts som visar att det finns olika behov av att komplettera fastigheterna med miljöhus. Beroende på hur de befintliga förutsättningarna är så anpassas storleken på nytt miljöhus.

Medel för detta finns anslagna i 2022 års investeringsbudget med 1 miljon kronor samt 4 miljoner kronor följande två år 2023 och 2024, totalt 9 miljoner kronor.

Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att medlen ska kunna användas.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt 231081 ”Miljöhus kommunens fastigheter”.

Samuel Skog
Enhetschef drift underhåll

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Miljöhus kommunens fastigheter		Projektblad nr KF:	KF 255
		Projektblad nr Förvaltning:	
		Upprättad den:	2021-03-09, 2022-03-21
		Upprättad av:	Samuel Skog
		Reviderad den:	2022-03-21
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projekt nr i Ek.system:	231081
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

<p>Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att möjliggöra sortering av avfall från verksamheterna lika den sortering som sker i kommunens hushåll. För att möjliggöra detta behöver miljöhus för kärll tillskapas. En inventering har genomförts som visar att det finns olika behov av att komplettera fastigheterna med miljöhus. Beroende på hur de befintliga förutsättningarna är så anpassas storleken på nytt miljöhus.</p>
--



Beskrivning av investeringsprojektet:

<p>Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post fört att kunna bygga nya miljöhus efter det behov som finns.</p> <p>Kapitalkostnader samt avskrivningstid inlagd 2022-03-21, SA</p>
--

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	540 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	20 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021		
Investering beslutad	2022	1 000	
Investeringsbudget	2023	4 000	
Investeringsplan	2024	4 000	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		9 000	

Anvisning av medel för projekt 231052 Utemiljö Östboskolan

Ärendebeskrivning

Referens till projektblad KF 065

För projektet 231052 Utemiljö Östboskolan (numera Expoområdet) har sammanlagt 7 miljoner kronor avsatts.

Kommunfullmäktige har 31 oktober 2019 beslutat att anvisa 1 miljon kronor ur 2019 års investeringsbudget.

Kommunfullmäktige har 17 juni 2020 beslutat att anvisa 4 miljoner kronor ur 2020 års investeringsbudget.

Det återstår i 2022 års investeringsbudgeten 2 miljoner kronor för projektet. Medlen skulle egentligen ha använts under 2021.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 2 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt 231052 Utemiljö Östboskolan.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

<h1>Utemiljö Östboskolan</h1>		Projektblad nr KF:	KF 065
		Projektblad nr Förv.:	7
		Upprättad den:	2018-03-01
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2019-04-08
		Projektnr i Ek.system:	23xxxx (0147)
		Samråd avseende:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	


Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

I samband med de stora ombyggnadsarbeten som nu genomförs på Östboskolan där respektive projekt tar sin del kring utemiljön har Tekniska förvaltningen konstaterat att omgivande ytor har stort behov av upprustning och modernisering. Likaså påverkar den nya bussgatan utfarter och trafik på Expovägen och en samordnad infart från Expovägen är att föredra. Samtidigt har vi möjlighet att omdisponera tekniska försörjningssystem för el (högspänning från Värnamo Energi) och förbättra dagvattenhantering mm.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Kapitaltjänstkostnaden fördelas på anläggningens nyttjare/hyresgäster



Beskrivning av investeringsprojektet:

Vi föreslår att i anslutning till och i samband med aktuella ombyggnadsprojekt vid Östboskolan genomföra upprustning av utemiljön. För att genomföra en komplett ombyggnad föreslås att projektet förlängs och utökas till 2021. Delar av projektet finansieras med medel för planerat underhåll

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	- m ²
Driftkostnadsjust./år:	50 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	300 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	-år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	2

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 181231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2018	0	0
Investeringsbudget	2019	1 000	
Investeringsbudget	2020	4 000	
Investeringsbudget	2021	2 000	
Investeringsbudget	2022		
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	2024		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		7 000	

Avtal:

**Slutredovisning av projektet Ny bassängyta,
projektnummer 220034****Ärendebeskrivning****Beställare av projektet**

Tekniska utskottet

Entreprenadform

ABK09 Förstudie

Historik, tider och information

- Projektstart år 2020
- Projektslut 2021-04-30

Ekonomi

Beslut Tu § 204, 2020	500 000 kr
Beslut Kf § 24, 2021	-500 000 kr
Kostnader på projektet 2020	16 425 kr
Kostnader på projektet 2021	<u>10 220 kr</u>
Totala kostnader	26 645 kr
<i>Underskott på projektet</i>	<i>26 645 kr</i>

Sammanfattning

Förstudie med tre alternativa lösningar gjordes i samarbete med konsultföretaget We Group. Förstudien var en enklare variant främst grundad på nyckeltal och erfarenhetsvärden som skulle ligga till grund för ett beslutsfattande kring vägvalen med en simhall.

Projektet återremitteras enligt beslut Kf § 106, 2021-06-23.

I dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen under förstudien framkom att ytterligare utbyggnad av befintlig simhall inte var möjlig med anledning av att byggytan skulle bli för stor inom fastigheten. Vissa åtgärder för livstidsförlängning har konstaterats och vidtagits under 2021.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2020.155

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av KF248 projekt Ny bassängyta med projektnummer 220034 samt

att underskottet på 26 645 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Linus Redevall
Projektledare

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Ny bassängyta	Projektblad nr KF:	KF 248
	Projektblad nr Förv.:	
	Upprättad den:	10
	Upprättad av:	Johan Arvidsson
	Reviderad den:	2020-03-02
	Projekt nr i Ek.system:	Nytt projnr
	Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska Utskottet	Miljö
Utförare(nämnd):	Tekniska Utskottet	Energi

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

Under 2019 genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga till mer bassängyta i anslutning till befintlig simhall. (se skiss) Baserat på detta räknar vi med att kunna komma fram med en grov estimering av kostnad för denna tillbyggnad. I samband med denna behöver vi också göra en fördjupad analys av vad som bedöms behöva göras för att förlänga livslängden på existerande simhall/simbassäng. Med det resultatet avser vi att göra en projektering för att ta fram en konkret plan för hur denna tillbyggnad ska se ut. Denna ska då kunna ligga som underlag för en ev. framtida upphandling. Mer förfinad kostnadsestimering ska då också kunna lämnas.

Beskrivning av investeringsprojektet:

I utredningen om framtida behov av fritidsanläggningar konstaterades att vi saknar bassängyta i kommunen. Beläggningen i nuvarande simhall är oerhört hög, senaste åren haft ca 132 000 besökare/år.

En simhall är central för många intressenter i en kommun, t.ex.:

- Barn som ska lära sig simma – livsviktigt uppdrag för skolan
- Barn-ungdomar som vill träna simning och andra färdigheter i vatten
- Barn/ungdomar som vill leka i vatten
- Vuxna och seniorer som vill motionssimma
- Vuxna och seniorer som vill idka fysisk aktivitet i form av t.ex. vattengympa

När det nu är så trångt blir det svåra prioriteringar och många grupper ställs då mot varandra.

Vi behöver prioritera möjligheterna för simundervisning/simträning/motionssim och säkerställande av bassängyta för detta.

Genom en inledande förstudie ska vi kartlägga vilka funktioner som ska finnas och hur tillbyggnaden kan ske. Hur stor den behöver vara och övergripande hur den tekniska lösningen kan se ut. Vi kommer i detta arbete att involvera såväl allmänhet som föreningar som idag använder simhallen/bassängerna.

Det vi tänker nu är att tillbyggnaden, av besökaren ska uppfattas som en utökning av befintlig simhall, men tekniskt kommer den att vara ett helt eget system, som ej påverkar existerande system. För att motivera en tillbyggnad behöver vi kunna säkerställa att vi, så långt möjligt, vet ad som krävs i befintlig simbassäng för att förlänga dess livslängd ytterligare.

När vi vet detta planerar vi att gå vidare med en detaljerad projektering för att kunna få fram ett färdigt underlag som vi kan gå ut på upphandling med.



Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	
Avskrivningstid (genomsnitt):	
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	x

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 191231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2019		
Investeringsbudget	2020	500	
Investeringsbudget	2021		
Investeringsplan	2022	3000	
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	2024		
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	Framtid	25 000	
Totalinvestering		28 500	

Avtal:	
---------------	--

Slutredovisning av projekt Omklädningsrum Norregård, projektnummer 0148_231047

Ärendebeskrivning

Projektet Omklädningsrum Norregård är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar rivning av befintlig omklädningsbyggnad, nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds idrottsplats innehållande tre omklädningsrum, samlingsrum med tillhörande pentry/kiosk, förråd, städ samt tekniska utrymmen. Bruttototalarea är 263 kvadratmeter.

Beställare av projektet

Fritidsavdelningen

Entreprenadform

ABT06 (Totalentreprenad)

ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

- Projektstart år 2018
- Projektslut 2020-03-31
- Färdigt förfrågningsunderlag 2018-12-18
- Beställning till Partner Entreprenad i Sverige AB 2019-03-27
- Byggstart sommaren 2019
- Slutbesiktning 2020-03-31

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.98

Ekonomi**Anvisade medel enligt följande:**

Investeringsbudget 2019, Kf §224	7 500 000 kr
Kostnader 2018	501 805 kr
Kostnader 2019	3 532 185 kr
Kostnader 2020	2 522 854 kr
Kostnader 2021	<u>1 578 kr</u>
Totalkostnader	6 558 422 kr

Överskott på projektet**941 578 kr****Sammanfattning**

Projektet var det första på många år som bedrevs som totalentreprenad (ABT06). Byggnaden ritades av fastighetsavdelningen och konsulter var behjälpliga med beskrivningar. Den upphandlade entreprenörens anbud var cirka 1,5 miljoner lägre än anbudet hos den entreprenör som kom därefter. Totalt inkom sju anbud. Byggnaden tillverkades i entreprenörens husfabrik i Halmstad.

Slutresultatet blev en funktionell och estetisk tilltalande byggnad som naturligt passar in i omgivningarna mellan Norregårdsparken och fotbollsplanen.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Omklädningsrum Norregård med projektnummer 0148_231047 samt

att överskottet på 941 578 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Anders Linusson
Projektledare

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Omklädningsbyggnad Norregårds fotbollsplan		Projektblad nr KF:	KF 053	
		Projektblad nr Förv.:		
		Upprättad den:	2015-03-01	14
		Upprättad av:	Claes Karlsson	
		Reviderad den:	2018-03-01	
		Projektnr i Ek.system:		
		Samråd avseende:	Datum: 3/11-9/11 2016	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet (Fritid)	Miljö	Martina Palm	
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	Henrik Davidsson	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

En statusbesiktning är gjord, ombyggnad är inte aktuellt. Bef. byggnad är tekniskt sett förbrukad och bör rivas. Behovet av anläggningen med en funktionell servicebyggnad kvarstår dock. Tekniska förvaltningen har utrett möjligheten att bygga en ny. Byggrätten är inte helt klarlagd och vi söker nu bygglov för att få klarhet i den frågan.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Ny internhyra, internhyra för befintlig byggnad avgår



Beskrivning av investeringsprojektet:

Norregård fotbollsplan används frekvent och är ett värdefullt tillskott för våra fotbollsföreningar. En servicebyggnad innehållande omklädningsrum med dusch/WC samt funktionärsomklädning och förråd och andra serviceutrymmen föreslås i en ny byggnad. Bygglovsfrågan är under utredning. Med den klarlagd bedömer vi att igångsättning kan ske relativt omgående.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	ca 350 m ²
Ombyggnadsyta:	- m ²
Driftkostnadsjust./år:	90 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	450 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	27 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	2

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 171231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2017		
Investeringsbudget	2018		
Investeringsbudget	2019	7 500	
Investeringsbudget	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	Framtid-	7	
Totalinvestering		7 500	

Avtal:

Slutredovisning av projekt Ventilationsombyggnad Hanahöjskolan, projektnummer 231058

Ärendebeskrivning

Projektet uppstod som ett led i att förbättra Hanahöjskolans invändiga arbetsmiljö. Projektets mål bestod i att säkerställa en väl fungerande ventilationsanläggning på Hanahöjskolan.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06 (Totalentreprenad)

ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

- Projektstart år 2019
- Projektslut 2021
- Milstolpar: Godkänd förstagångsbesiktning (obligatorisk ventilationskontroll) för den nya anläggningen erhöles 2021-06-21

Ekonomi

Beslut, Tu §9, 2019 Från projekt Ventilationsombyggnader, 231014	2 000 000 kr
Beslut, Tu §80, 2020 Från projekt Ventilationsombyggnader, 231014	350 000 kr
Totalbudget	2 350 000 kr
Kostnader på projektet 2019	12 407 kr
Kostnader på projektet 2020	1 928 319 kr
Kostnader på projektet 2021	440 061 kr
Totala kostnader	2 380 787 kr
<i>Underskott på projektet</i>	30 787 kr

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.101

Sammanfattning

Projektet har genomförts etappvis och med fokus att påverka skolverksamheten så lite som möjligt. Äldre ventilationsaggregat har bytts ut och befintligt kanalsystem sågs över och kompletterades för att öka anläggningens kapacitet och säkerställa de luftmängder som lokalerna och verksamheten kräver.

Utöver ventilationstekniska åtgärder har ett nytt fläktrum och ett utvändigt till- och frånluftstorn uppförts.

Projektet avslutades med en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ventilationsombyggnad Hanahöjskolan med projektnummer 231058 samt

att underskottet på 30 787 kronor regleras mot projekt 231014, Ventilationsombyggnader.

Sebastian Scheler
Projektledare

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet


Ventilationsombyggnader Årligt anslag		Projektblad nr KF:	TU 054	
		Projektblad nr Förv.:	TU054	
		Upprättad den:	2015-02-25	17
		Upprättad av:	Claes Karlsson	
		Reviderad den:	2020-03-03	
		Projekt nr i Ek.system:	231014 (0821)	
		Samråd avseende:	Datum:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	Se beskrivning	
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	Se beskrivning	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaden, driftkostnadsbesparingar tillfaller hyresgästen.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Behoven av löpande ventilationsombyggnader är stora för att kunna upprätthålla en god inomhusmiljö och beräknas på sikt även öka. Kraven på god luftmiljö inomhus ökar samtidigt som ökade energikostnader kräver modern energiåtervinning. Myndighetskraven ökar och anläggningarnas prestanda når i vissa fall inte upp till de krav som ställs i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen "OVK" som görs vart 3:e år. En underkänd OVK kan inte lämnas dispens för och ett investeringsbehov kan behöva åtgärdas med relativt kort framförhållning. En flexibilitet krävs, både Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen har enats om att en successiv ökning bör ske vad gäller kommande årens anslag.

Medel har generellt anvisats av TU och projekt har startats upp som ska finansieras eller delfinansieras med dessa medel. Återkommer med redovisning i samband med projekt eller årligen till TU.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	160 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	15 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 191231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2019	4729	-2245,0
Investeringsbudget	2020	1000	
Investeringsbudget	2021	2000	
Investeringsplan	2022	2000	
Investeringsplan	2024	2000	
Investeringsplan	2025	2000	
Investeringsplan	2026-	2000	
Investeringsplan	Framtid-		

Avtal:

Kommunens delfinansiering av Kärda multiarena

Ärendebeskrivning

Slutrapportering av Kärda Multiarena med efterkalkyl över nedlagda kostnader i relation till estimerad förkalkyl.

Kommunstyrelsen beslutade 10 augusti 2021 att till tekniska utskottet anvisa max 312 500 kronor för medfinansiering till projekt ”Multiarena i Kärda”.

Ett villkor när Kärda IF beviljades medfinansiering från Värnamo kommun var att Kärda IF skulle återrapportera nedlagda kostnader i relation till framtagna förkalkyl. Nedan finns denna sammanställning. Den visar att Kärda IF har haft kostnader som motsvarar förkalkylen. Alla kostnader är verifierade med kvitton, och den ideella tiden är verifierad med enkla tidrapporter.

Funktion	Förkalkyl	Efterkalkyl
Plattan Multi floor 20x32m 335kr m2	268 000	274 715
Belysning	175 000	280 062
Grävmaskin mm	32 000	13 500
Asfalt	261 000	346 548
Staket/nät	25 000	?
Basketkorgar 2st	16 238	?
Tennisnät/stolpar	10 500	21 247
Bänkar	20 485	?
Utegym	91 768	92 313
Frisbeegolfbana	60 741	46 579
Trädäck till utegym, infotavla, skateramper	39 268	45 644
Linjering	17 500	24 263
Beachvolleyboll plan	60 000	10 620
Uppskattad arbetsinsats Ca 500h a 220kr/h	110 000	396 000
Ej budgeterad materialåtgång	0	34 151
Totalt	1 187 500	1 585 642

Med ovanstående som underlag anser fritidsavdelningen det vara styrkt att Kärda IF haft kostnader som motsvarar förkalkylens kostnader.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2021.97

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel, 312 500 kronor till tekniska utskottet för den av kommunstyrelsen beslutade delfinansiering av Kärda multiarena.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 272 Dnr: KS.2021.322

Medfinansiering projekt "Multiarena i Kärda"

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** till tekniska utskottet anvisa max 312 500 kronor för medfinansiering till projekt "Multiarena i Kärda" samt
- att** finansiering sker ur kommunstyrelsens medel för måluppfyllelse.

Ärendebeskrivning

Kärda Idrottsförening ansöker om medfinansiering från Värnamo kommun till projektet "Multiarena i Kärda". Beräknad kostnad för projektet är 1 187 500 kronor. Medfinansiering söks från Värnamo kommun med 312 500 kronor.

Enligt ansökan saknas det under vår, sommar och höst naturliga möjligheter för spontanidrott och rörelse i Kärda, med fokus på barn och unga. På vintern används den aktuella ytan vid idrottsplatsen som isbana och i närheten ligger pulkabackar samt grillplatser, som lockar både ishockeylag och spontanidrottare och familjer från närliggande orter, men främst används ytorna av barn och ungdomar från orten. Med "Multiarena i Kärda" skapas dessa möjligheter.

Syftet med att anlägga en multiarena är att uppmuntra till spontanidrott där alla kan vara med utan att boka tid. Barn och unga får vara fysiska på sina egna villkor och satsningen syftar också till en god integration och samhörighet i Kärda med omnejd. Kärda IF planerar för att genomföra aktiviteter som syftar till att introducera fler i Kärda till spontanaktivitet. Projektet består av en multisportyta med nät och integrerade mål, beachvolleybollplan, utegym, förbättring av befintliga skateramper, discgolfbana, trädäck för "tonårshäng". Ytorna ska vara väl belysta för att skapa trygghet.

Fritidsavdelningen ser satsningen som mycket intressant. Spontanaktivitetsytor möjliggör till möten och fysiska aktiviteter för ortens invånare. Befintlig yta används flitigt under vintertid för skridskoåkning. Föreningens satsning bedöms uppfylla hållbarhetskriteriet genom att minska till utsläpp och använda redskap av återvunnet material. God belysning på multiarenan bedöms också vara trygghetsskapande. Föreningen har ansökt om, och beviljats, bidrag från olika finansiärer, vilket ses som mycket positivt.

Forts.

Ks § 272 (forts)

Projektet bedöms ha goda möjligheter att beviljas bidrag från Allmänna arvsfonden, varför fritidsavdelningen gör bedömningen att en ansökan dit bör göras. En handläggningstid på sju månader är inte lång tid för ett så pass omfattande projekt. Allmänna arvsfonden beviljar medel med upp till 70 % av beräknad kostnad, i aktuellt fall upp till drygt 800 000 kronor. Detta skulle innebära att projektet kan utökas med den planerade reoveringen av boulebanan och även med bänkar och varken Kärda IF eller Värnamo kommun skulle behöva skjuta till någon finansiering. Det projektet tappar i tid är att multiarenan då inte blir klar förrän till nästa sommar.

Kommer Kärda IF och Värnamo kommun fram till att man ändå ska gå vidare i projektet utan denna finansiering anser tekniska förvaltningen att tillförandet av spontanaktivitetsyta och det lokala engagemanget är så starkt att förvaltningen står bakom dylikt beslut. Det kan dock uppfattas som prejudicerande för andra föreningar och orter att inte behöva söka möjliga finansieringar innan beslut om bidrag från kommunen fattas. Tekniska förvaltningen ser detta som central strategi för att få största möjliga effekt av det kommunala bidraget.

Det finns ett par frågor som tekniska förvaltningen inte haft möjlighet att säkerställa lösningen på, när det gäller kvalitetssäkring och besiktning av anläggningen. Då anläggningen uppförs på Värnamo kommuns mark behöver ansvarsförhållanden för kvalitet och besiktning av anläggningen redas ut. En dialog med Kärda IF behöver snarast inledas, baserat på expertinformation kring hur man kan/bör gå vidare. Vidare finns det en osäkerhet kring årliga medel för tillsyn, skötsel och underhåll av anläggningen. Även här behöver tekniska förvaltningen inleda en förhandling med Kärda IF om ansvar, utförande och kostnad för detta. Resultatet av denna förhandling behöver vara kostnadsneutralt för tekniska förvaltningen.

Sammantaget är detta ett projekt tekniska förvaltningen ser positivt på. Projektplan behöver klarläggas för att säkerställa den kommunala satsningen, anläggningens kvalitet och fortlevnad behöver säkerställas, medel bör sökas från Allmänna arvsfonden av Kärda IF och slutligen kan det finnas en styrka i ett snart beslut som bygger på etappvis utbyggnad med start i början av sommaren.

Kommunstyrelsen beslutade 8 juni 2021, § 242 att överlämna ärendet till tekniska utskottet för handläggning.

Forts.

Ks § 272 (forts)

Tekniska utskottet beslutade 15 juni 2021, § 130

- att föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel till tekniska utskottet för medfinansiering till projekt ”Multiarena i Kärda” om totalt 312 500 kronor,
- att bidragsbeloppet justeras nedåt om den totala kostnaden blir lägre än nuvarande budget, så att kommunen bistår med proportionerligt lika stor andel samt
- att ge uppdrag till tekniska förvaltningen att fullfölja dialog med Kärda IF för att säkerställa projektplan för beslut om bidrag för investeringen samt för att klarlägga former för, och finansiering av, ambitionsnivå, besiktning, drift, skötsel och underhåll för anläggningen.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Tekniska utskottet

Drift av Kärda Multiarena – ambition och finansiering

Ärendebeskrivning

I samband med att Kärda IF beviljades medfinansiering från Värnamo kommun, vid etablering av multiarenan i Kärda fick fritidsavdelningen och Kärda IF i uppdrag av tekniska utskottet att klarlägga former för, och finansiering av, ambitionsnivå, besiktning, drift, skötsel och underhåll för anläggningen, se bilaga.

Generellt behöver förvaltningen förhålla sig till system för ambitionsnivå och ansvar för skötsel av kommunens spontanaktivitetsytor och anläggningar som utvecklas och existerar i samverkan mellan kommunen och olika föreningar. Systemet som förvaltningen inarbetar för tillsyn, skötsel och besiktning baseras på:

- Fritidsavdelningens uppdrag
- Specifikt för spontanaktivitetsytor:
 - o Besökarna ska få en positiv upplevelse av sitt besök
 - o Anläggningen ska vara säker
 - o Öka området attraktivitet
 - o Motivera och stimulera till spontanaktivitet
 - o Minimera allmänhetens upplevelse av brister i underhåll av multiarenan

Modell väljs som bäst svarar mot ambitionsnivå och rationalitet.

Principiella modeller är:

- A. Kommunen har hela ansvaret för anläggningen och sköter den med egen personal och står därmed för hela driftskostnaden.
- B. Föreningen och kommunen sköter gemensamt området, där föreningen får ett visst ekonomiskt driftsbidrag.
 - Baseras på ett tydligt driftsavtal som reglerar ansvar och vem som gör vad.
 - Kommunen besiktigar och kvalitetssäkrar och stödjer aktiviteter i området.
- C. Föreningen har ansvar för hela anläggningen och sköter området med ett visst ekonomiskt driftsbidrag.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2021.412

D. Föreningen har hela ansvaret för anläggningen inklusive driftskostnader. Detta regleras i avtal.

Fritidsavdelningen anser att alternativ B bäst svarar upp mot den ambitionsnivå som fritidsavdelningen förespråkar att Värnamo kommun ska ha vid kommunens spontanaktivitetsytor.

Baserat på den här skötselplan tagits fram med angivande av vem som ska göra vad och när, samt beräkning av tidsåtgång och resursåtgång. Denna beräkning redovisas i förkortad version nedan:

Kalkyl – Föreningen och kommunen sköter gemensamt området,
där föreningen får ett visst ekonomiskt driftsbidrag

• Höst-/vårstädning och underhåll	Förening	163 tim	16.300,-
• Kvalitetssäkring och besiktning	Fritid	22 tim	11.000,-
• Materialkostnad	Fritid		10.000,-
• Total skötselkostnad			37.300,-
• Driftsbidrag till förening			16.300,-
• Driftsbudget till Fritidsavdelningen			21.000,-

Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att 37 300 kronor erfordras för skötsel av anläggningen i Kärda. Kostnaden bygger på att föreningen tar ansvar för viss skötsel och att fritidsavdelningen tar ansvar för säkerhet, del av skötsel med mera. Kostnaden beskrivs i tabellen ovan men eftersom ansvar och avtal kan revideras över tiden bör dessa medel bör tillföras till förvaltningen i sin helhet utan förbehåll.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel till tekniska förvaltningen för finansiering av underhåll av Kärda multiarena på totalt 37 300 kronor för 2022,
- att** föreslå kommunstyrelsen att hänskjuta finansieringen av driften, 37 300 kronor årligen, av Kärda multiarena från och med 2023 till budgetberedningen samt
- att** ge tekniska förvaltningen i uppdrag att skriva ett skötselavtal med Kärda IF, med stöd av finansieringsbesluten från kommunstyrelsen, som reglerar respektive parts åtaganden, baserat på ovanstående och skötselplan.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 130 Dnr: TU.2021.97

Medfinansiering till projekt "Multiarena i Kärda"

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel till tekniska utskottet för medfinansiering till projekt "Multiarena i Kärda" om totalt 312 500 kronor,
- att** bidragsbeloppet justeras nedåt om den totala kostnaden blir lägre än nuvarande budget, så att kommunen bistår med proportionerligt lika stor andel samt
- att** ge uppdrag till tekniska förvaltningen att fullfölja dialog med Kärda IF för att säkerställa projektplan för beslut om bidrag för investeringen samt för att klarlägga former för, och finansiering av, ambitionsnivå, besiktning, drift, skötsel och underhåll för anläggningen.

Ärendebeskrivning

Kärda Idrottsförening ansöker om medfinansiering från Värnamo kommun till projektet "Multiarena i Kärda". Beräknad kostnad för projektet är 1 187 500 kronor. Finansieringen ser ut enligt nedan. Medfinansiering söks från Värnamo kommun med 312 500 kronor.

Finansiering	Belopp	Status
Kärda IF bidrag Norhed Stiftelse	75 000	Klart
Kärda IF Ideellt arbete (folk har lovat att ställa upp, ex 2 st grävmaskinister, 2 traktorförare, 4 snickare samt övriga ställer upp Ideellt)	110 000	Klart
Bidrag från Leader Linné	300 000	Klart
Sisu	140 000	Klart
Ica stiftelsen	250 000	Klart
Värnamo Kommun	312 500	Ej Klart
Totalt	1 187 500	

Enligt ansökan saknas det under vår, sommar och höst naturliga möjligheter för spontanidrott och rörelse i Kärda, med fokus på barn och unga. På vintern används den aktuella ytan vid idrottsplatsen som isbana och i närheten ligger pulkabackar samt grillplatser, som lockar både ishockeylag och spontanidrottare och familjer från närliggande orter, men främst används ytorna av barn och ungdomar från orten. Med "Multiarena i Kärda" skapas dessa möjligheter.

Syftet med att anlägga en multiarena är att uppmuntra till spontanidrott där alla kan vara med utan att boka tid. Barn och unga får vara fysiska på sina egna villkor och satsningen syftar

Forts.

TU § 130 (forts.)

också till en god integration och samhörighet i Kärda med omnejd. Kärda IF planerar för att genomföra aktiviteter som syftar till att introducera fler i Kärda till spontanaktivitet. Planer finns på att komplettera satsningen med en renoverad boulebana och även placera bänkar och bord i området. Det skulle då bredda målgruppen ytterligare. Multiarenan förväntas bli en naturlig samlingspunkt i Kärda där alla känner sig välkomna till spontanaktivitet på sina villkor. Satsningen beräknas också bidra till minskade utsläpp då utövarna kan aktivera sig på hemmaplan. Delar av redskapen ska byggas av återvunnet och naturliga material. Projektet består av en multisportyta med nät och integrerade mål, beachvolleybollplan, utegym, förbättring av befintliga skateramper, discgolfbana, trädäck för ”tonårshäng”. Ytorna ska vara väl belysta för att skapa trygghet.

Fritidsavdelningen ser satsningen som mycket intressant. Spontanaktivitetsytor möjliggör till möten och fysiska aktiviteter för ortens invånare. Befintlig yta används flitigt under vintertid för skridskoåkning. Föreningens satsning bedöms uppfylla hållbarhetskriteriet genom att minska till utsläpp och använda redskap av återvunnet material. God belysning på multiarenan bedöms också vara trygghetsskapande. Föreningen har ansökt om, och beviljats, bidrag från olika finansiärer, vilket ses som mycket positivt.

Projektet bedöms ha goda möjligheter att beviljas bidrag från Allmänna arvsfonden, varför fritidsavdelningen gör bedömningen att en ansökan dit bör göras. En handläggningstid på sju månader är inte lång tid för ett så pass omfattande projekt. Allmänna arvsfonden beviljar medel med upp till 70 % av beräknad kostnad, i aktuellt fall upp till drygt 800 000 kronor. Detta skulle innebära att projektet kan utökas med den planerade renoveringen av boulebanan och även med bänkar och varken Kärda IF eller Värnamo kommun skulle behöva skjuta till någon finansiering. Det projektet tappar i tid är att multiarenan då inte blir klar förrän till nästa sommar.

Kommer Kärda IF och Värnamo kommun fram till att man ändå ska gå vidare i projektet utan denna finansiering anser tekniska förvaltningen att tillförandet av spontanaktivitetsyta och det lokala engagemanget är så starkt att förvaltningen står bakom dylikt beslut. Det kan dock uppfattas som prejudicerande för andra föreningar och orter att inte behöva söka möjliga finansieringar innan beslut om bidrag från kommunen fattas. Tekniska förvaltningen ser detta som central strategi för att få största möjliga effekt av det kommunala bidraget.

Forts.

TU § 130 (forts.)

Det finns ett par frågor som tekniska förvaltningen inte haft möjlighet att säkerställa lösningen på, när det gäller kvalitetssäkring och besiktning av anläggningen. Då anläggningen uppförs på Värnamo kommuns mark behöver ansvarsförhållanden för kvalitet och besiktning av anläggningen redas ut. En dialog med Kärda IF behöver snarast inledas, baserat på expertinformation kring hur man kan/bör gå vidare. Vidare finns det en osäkerhet kring årliga medel för tillsyn, skötsel och underhåll av anläggningen. Även här behöver tekniska förvaltningen inleda en förhandling med Kärda IF om ansvar, utförande och kostnad för detta. Resultatet av denna förhandling behöver vara kostnadsneutralt för tekniska förvaltningen.

Sammantaget är detta ett projekt tekniska förvaltningen ser positivt på. Projektplan behöver klarläggas för att säkerställa den kommunala satsningen, anläggningens kvalitet och fortlevnad behöver säkerställas, medel bör sökas från Allmänna arvsfonden av Kärda IF och slutligen kan det finnas en styrka i ett snart beslut som bygger på etappvis utbyggnad med start i början av sommaren.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet

- att** föreslå kommunstyrelsen att anvisa medel till tekniska utskottet för medfinansiering till projekt ”Multiarena i Kärda” om totalt 312 500 kronor,
- att** bidragsbeloppet justeras nedåt om den totala kostnaden blir lägre än nuvarande budget, så att kommunen bistår med proportionerligt lika stor andel samt
- att** ge uppdrag till tekniska förvaltningen att fullfölja dialog med Kärda IF för att säkerställa projektplan för beslut om bidrag för investeringen samt för att klarlägga former för, och finansiering av, ambitionsnivå, besiktning, drift, skötsel och underhåll för anläggningen.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Kärda IF

Värnamo Atletklubb ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

Värnamo Atletklubb ansöker om extra bidrag till en domarlicens och en styrkelyftsstång. Beräknad kostnad är 13 195 kronor och sökt bidragsbelopp är 13 195 kronor.

Föreningen skriver i sin ansökan att de vill bredda sin verksamhet och öka sitt medlemsantal genom att även satsa på styrkelyft. I dagsläget har föreningen enbart tyngdlyft som gren och genom att utöka sin verksamhet med styrkelyft tror de på att fler kan hitta till föreningen.

Föreningen skriver vidare att det som behövs för styrkelyft är en godkänd styrkelyftsstång, en domarlicens samt licens för varje medlem som föreningen själva kommer att stå för.

Värnamo Atletklubb har barn- och ungdomsverksamhet om än en liten sådan. Fritidsavdelningen anser att det är viktigt att föreningen försöker bredda sin verksamhet för att få fler medlemmar och aktiviteter.

Fritidsavdelningen gör bedömningen att det är rimligt att bevilja bidrag till styrkelyftsstången då den kommer att användas direkt i verksamheten och skapar ökad aktivitet. Fritidsavdelningen anser att föreningen kan söka ledarutbildningsbidrag för domarlicensen och att det inte uppfyller kriterierna för extra bidrag. Beräknad kostnad för styrkelyftsstången är 12 695 kr. Fritidsavdelningen bedömer att 75% av kostnaden för styrkelyftsstången är en rimlig summa att bevilja.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att bevilja Värnamo Atletklubb extra bidrag till styrkelyftsstången med maximalt 9 521 kronor.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Ansökan extra bidrag

Föreningsnamn:	Värnamo Atletklubb	Ansökans status:	Nämndebeslut
Ansökningsdatum:	2022-02-28	Ansökt belopp:	13195,00
Org.nr:	802475-1524	Beviljat belopp:	
Epost:		Bidragssnr:	255
Telefon/Mobil:		Diariennr:	<input type="text"/>
Utbetalat belopp:	0	Budgetår:	2022
Handläggare:	Nickie King (nickie.king@)	Budget	0,00 av 300000,00
Intern status:	Ta upp med Fritidschef	Pott	0 av 0

Svar *

Redovisning

Komplettering

Motivering

Händelser *

1. Ansökan avser följande

Ansökan avser följande (kort beskrivning)	Beräknad kostnad
Domarlicens	500 kr
Styrkelyftsstång för tävling	12 695kr

2. Bidrag har även sökts ifrån

3. Sökt bidragsbelopp

13195

4. Bilaga med utförlig beskrivning och motivering

[Styrkelyft.pdf](#)

5. Kalkyl över kostnader och offerter

[styrkelyftsstång.png](#)

Ansöker om bidrag för att klubben ska satsa på styrkelyft. Värnamo Atletklubb har idagsläget endast fokuserat på tyngdlyftning. Vi är medlemmar i Svenska tyngdlyftningsförbundet men inte styrkelyftsförbundet, vilket innebär att vi inte kan vara med på tävlingar i styrkelyft. Vi vet en ungdom idagsläget som verkligen vill tävla i styrkelyft, men med tanke på att det innebär en kostnad på 3000kr (medlemskap i svenska styrkelyftsförbundet, som dock är gratis i år pga pandemin), en godkänd styrkelyftsstång för tävling för 12 695kr och dessutom domarlicens på 500kr så täcker inte inkomsterna utgifterna för oss. Vi tror att fler kommer vilja bli medlemmar och tävla för Värnamo om vi kan erbjuda detta med i vår klubb. Vi ansöker därför om ett ytterligare bidrag för att våga satsa på styrkelyft också.

Domarlicens: 500kr

Godkänd styrkelyftsstång: 12 695kr

Licens per medlem 700kr (som vi tänker att klubben ska stå för)

Totalt 12 695kr + 500kr = 13 695kr.



Värnamo Brukshundklubb ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

Värnamo Brukshundklubb ansöker om bidrag till grusning av en uppställningsyta. Kostnaden för grusningen är enligt ansökan 57 500 kronor varav föreningen ansöker om 57 500 kronor.

Föreningen uppger i sin ansökan att ytan är belägen på andra sidan vägen från brukshundklubbens anläggning och ska användas som parkering vid större arrangemang. Föreningen skriver vidare att utökning av ytan hittills har kostat dem 52 000 kronor och att de nu söker bidrag för en slityta av grus på de utjämnade massorna. Föreningen nämner att även Värnamobygdens Ryttarförening är i behov av mer uppställningsytor vid större tävlingar.

Fritidsavdelningen konstaterar att Värnamo Brukshundklubb har verksamhet för barn och unga, verksamheten är dock inte så stor. Fritidsavdelningen anser att uppställningsytan inte kommer att gynna föreningens barn- och ungdomsverksamhet då den tilltänkta uppställningsytan främst kommer att användas vid större tävlingsarrangemang.

Fritidsavdelningen anser därför att det inte är rimligt att bevilja föreningen bidrag för grusning av uppställningsytan. Fritidsavdelningen föreslår att föreningen inte ska beviljas extra bidrag till grusning av uppställningsyta.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att avslå Värnamo Brukshundklubbs ansökan om extra bidrag till grusning av uppställningsyta.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Ansökan extra bidrag

Föreningsnamn:	Värnamo Brukshundklubb	Ansökans status:	Nämndebeslut
Ansökningsdatum:	2022-02-28	Ansökt belopp:	57500,00
Org.nr:	828001-0193	Beviljat belopp:	
Epost:	info@varnamobrukshundklubb.com	Bidrag.nr:	246
Telefon/Mobil:	0730515984	Diariennr:	<input type="text"/>
Utbetalat belopp:	0	Budgetår:	2022
Handläggare:	Nickie King (nickie.king@)	Budget:	0,00 av 300000,00
Intern status:	Ta upp med Fritidschef	Pott:	0 av 0

Svar *

Redovisning

Komplettering

Motivering

Händelser *

1. Ansökan avser följande

Ansökan avser följande (kort beskrivning)	Beräknad kostnad
Grusning av extra uppställningsyta att användas vid större arrangemang	57500,00

2. Bidrag har även sökts ifrån

3. Sökt bidragsbelopp

57500

4. Bilaga med utförlig beskrivning och motivering

[beskrivning.pdf](#)[komplettering_grus.pdf](#)

5. Kalkyl över kostnader och offerter

[sätermarks.pdf](#)



Värnamo Brukshundklubb³⁵

Värnamo 2022-02-28

Ansökan om extrabidrag till grusning av planyta.

Uppställningsytan som finns på andra sidan vägen på Värnamo Brukshundklubbs arrenderade mark har utökats efter diskussion med Keith Johansson och Joakim Norgren. De är projektledare för vandringsleder och stigar i Sörsjö området. De ställer upp på frågor om projektet.

Vid träffar om områdena så framkom det förslag att även kommunen kan utnyttja aktuell yta för besökande till området.

Föreningen har redan lagt ner 52 000, 00 kr för utökning av ytan till att kunna användas. Det vi söker bidrag för är en slityta av grus på de utjämnade massorna.

Efter grusning av ytan riskerar vi inte att några bilar kör fast.

Det är mycket stora tävlingar som vi har i slutet av maj, Nordiskt mästerskap för polishundar 31 maj - 3 juni. Det är Svenska mästerskap för hundar i lydnad och rallylydnad 16 - 19 juni med 180 deltagare och stor publik. Även Ryttaföreningen kan använda ytan vid stora arrangemang.

För Värnamo Brukshundklubb

Karin Falk
Ordförande

Tel 0730515984



Värnamo Brukshundklubb³⁶

Värnamo 20220313

Begärd Komplettering av Ansökan extra bidrag.

Just nu byggs flera gång, cykelvägar och ridvägar runt vår anläggning vilket är positivt ur föreningslivet men även för allmänheten då blev vår uppställningsyta sammankopplad med dessa arbeten. Vi tillsammans med ryttarföreningen behöver mer uppställningsytor vid våra arrangemang för då är våra uppställningsytor för bilar full, t.ex. när IFK:s ungdom tränar hos oss och även när våra ungdomar har aktiviteter.

Frågor om detta kan ställas till Lars Ljungqvist 070-644 41 82.

För Värnamo Brukshundklubb

Karin Falk

Ordförande i Värnamo Brukshundklubb

Janne Sätermark
Gällaryd Sjöbygget
Bor 330 15
Janne@satermarks.se
2022-02-25

Anders Falk
Brukshundklubben
Värnamo

Parkeringar

OFFERT

Vi tackar för er förfrågan och offererar enligt följande:

Parkering Andra sidan vägen:

- Transport O Hjullastare
- Grus bärlager ca 360 ton
- Transport
- Utjämning
- Tidplan överrenskommer med kund

- Pris:45 800:-+moms

Parkering:

- Uppgrusning
- Ca 25 ton 0-16 mm grus
- Utjämning
- Tidplan överrenskommer med kund

- Pris:7 500:-+moms
- Detta ingår Ej:
- Hinder som ej kunnat förutse.

Janne Sätermark

AAA[®]

Offerten gäller 15 dagar

Orgnummer:
556107-4344

F-Skattsedel finns

Betalningsvillkor 10 dagar

Värnamo Martial Arts Center ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

Värnamo Martial Arts Center ansöker om bidrag för att kompensera för underskott 2020 och 2021. Underskottet uppgår enligt ansökan till 85 141 kronor varav föreningen ansöker om 85 141 kronor.

Föreningen uppger i sin ansökan att de har ett underskott efter det att föreningens föreningsbidrag granskades 2020 och de då blev återbetalningsskyldiga för aktiviteter de fått bidrag för men inte kunde visa underlag för. Det i kombination med pandemin, uppger föreningen, har bidragit till underskottet på 85 141 kronor. Riktlinjerna säger att extra bidrag kan sökas för större investeringar, lokal-/anläggningsutökning, renovering, projekt och för viss inventarieanskaffning och att ansökan om extra bidrag skall vara inlämnad och behandlad av tekniska utskottet före det att arbetet eller anskaffningen påbörjats.

Fritidsavdelningen konstaterar att Värnamo Martial Arts Center ansökan om extra bidrag för underskott under åren 2020 och 2021 inte uppfyller kriterierna.

Föreningen sköter idag sin närvarorapportering i ett digitalt system och får ett årligt grundbidrag, aktivitetsbidrag samt lokalbidrag.

Fritidsavdelningen anser därför att det inte är rimligt att bevilja föreningen extra bidrag för underskott. Fritidsavdelningen föreslår därför att föreningen inte ska beviljas extra bidrag till det underskott de uppger att föreningen har haft under 2020 och 2021.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.137

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att avslå Värnamo Martial Arts Centers ansökan om extra bidrag till underskott.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Ansökan extra bidrag

Föreningsnamn:	Värnamo Martial Arts Center	Ansökans status:	Nämndebeslut
Ansökningsdatum:	2022-02-28	Ansökt belopp:	85141,00
Org.nr:	802518-2653	Beviljat belopp:	
Epost:	per.svensson@martialartscenter.nu	Bidragensnr:	250
Telefon/Mobil:	0706987777	Diariernr:	<input type="text"/>
Utbetalat belopp:	0	Budgetår:	2022
Handläggare:	Nickie King (nickie.king@)	Budget:	0,00 av 300000,00
Intern status:	Ta upp med Fritidschef	Pott:	0 av 0

Svar *

Redovisning

Komplettering

Motivering

Händelser *


1. Ansökan avser följande

Ansökan avser följande (kort beskrivning)	Beräknad kostnad
Underskott för 2020 och 2021	

2. Bidrag har även sökts ifrån**3. Sökt bidragsbelopp**

85141

4. Bilaga med utförlig beskrivning och motivering[ÅR Martial Arts Center 210101-211231.pdf](#)[VMAC Ansökan extrabidrag 2022 - Rev 1.pdf](#)**5. Kalkyl över kostnader och offerter**[VMAC Ansökan extrabidrag 2022 - kalkyl.pdf](#)



MARTIAL ARTS CENTER

ANSÖKAN

Värnamo Martial Art Center

Datum: 2022-02-28

ANSÖKAN EXTRABIDRAG – BILAGA

Sammanställning kostnader

Hyra:	ca 110 000 kr/år (9 220 kr/mån)
Internet:	ca 6000 kr/mån
El:	ca 24000 kr/mån
Försäkring:	ca 3500 kr/år
Förbudsavgifter:	ca 25000 kr/år

Total: 168 000 kr/år

Vår ansökan avser att ta oss fram ca 6 månader för att återhämta oss av den ekonomiska skada som uppkommit pga Corona och bristande närvarorapportering.





MARTIAL ARTS CENTER

ANSÖKAN

Värnamo Martial Art Center

Datum: 2022-02-28

ANSÖKAN EXTRABIDRAG

Värnamo Martial Arts Center ansöker om extrabidrag för att kompensera för underskott som drabbat klubben under Corona pandemin samt som ett resultat av bristande närvaro rapportering från året 2019.

Värnamo Martial Arts Center har som avsiktsförklarats införskaffat Svenska Lag som systemstöd till föreningen med mycket gott resultat. Vilket kan tydligt styrkas vid rapportering för 2021.

Föreningen har en god medlemsbas men har haft svårt med betalande medlemmar pga de restriktioner som rätt gällande Corona vilket lett till dålig betalningsmoral pga ovisshet om framtida träning. Vi hoppas nu kunna lämna den tiden bakom oss.

Vi ansöker om ett extra stöd om 85 141 kr för att säkra upp det underskott som skett och att vi har en framtid som förening.

Underskrift	Godkännande av protokollet.	
	Ort, Datum Värnamo 2022-02-28	Ort, Datum Värnamo 2022-02-28
	Namnsteckning	Namnsteckning
	Namnförtydligande Ordf: Per Svensson	Namnförtydligande Kassör: Magnus Lundh

Sign via BankID vid överlämning



Årsbokslut
för
Värnamo Martial Arts Center

802518-2653

Räkenskapsåret

2021

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Föreningens intäkter			
Medlemsavgifter		89 332	119 305
Bidrag		-36 569	25 496
Övriga rörelseintäkter		38 873	36 881
Summa föreningens intäkter		91 636	181 682
Föreningens kostnader			
Handelsvaror		-3 646	0
Övriga externa kostnader		-169 405	-237 657
Personalkostnader		-3 726	-9 016
Summa föreningens kostnader		-176 777	-246 673
Rörelseresultat		-85 141	-64 991
Resultat efter finansiella poster		-85 141	-64 991
Resultat före skatt		-85 141	-64 991
Årets resultat		-85 141	-64 992

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 220	9 111
Summa kortfristiga fordringar		9 220	9 111
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		10 518	95 300
Summa kassa och bank		10 518	95 300
Summa omsättningstillgångar		19 738	104 411
SUMMA TILLGÅNGAR		19 738	104 411

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

103 375

168 367

Årets resultat

-85 141

-64 992

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

18 234

103 375

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 504

1 036

Summa kortfristiga skulder

1 504

1 036

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 738

104 411

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Per Svensson
Ordförande

Maria Olsson

Alexander Sand

Magnus Lund

Cecilia Becker

Sebastian Utterström

Lukas Reuterström

Senad Hasani

Värnamo Skytteförening ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

Värnamo skytteförening ansöker om extra bidrag till ett nytt kök och ommålning i deras klubbstuga i Källäng. Kostnaderna för projektet är beräknade till 56 731 kronor och sökt bidragsbelopp är 44 731 kronor.

Föreningen skriver i sin ansökan att de under 2021 gjorde en större satsning på sin utomhusanläggning och att de investerade i en luftvärmepump för att kunna nyttja klubbstugan även under vinterhalvåret. Föreningen uppger att de även drog om elen i stugan och försåg hela anläggningen med jordade uttag och jordfelsbrytare. Med de här satsningarna ser föreningen att nyttjandet av klubbstugan har ökat och de vill fortsätta att förbättra den.

Föreningen uppger att det idag finns ett gammalt kök som inte är ändamålsenligt med dagens mått. Värnamo Skytteförening vill därför bygga ett nytt kök samt måla om andra utrymmen i lokalen.

Föreningen får ett årligt anläggningsbidrag på 14 700 kronor för sin verksamhetslokal. Anläggningsbidraget är avsett att användas till drift, men även årligt underhåll av anläggningen.

Fritidsavdelningen gör bedömningen att föreningen fortsätter att göra en viktig satsning för att möjliggöra aktiviteter i högre utsträckning. Fritidsavdelningen anser att det är rimligt att bevilja bidrag till köket, men inte målning av övriga ytor då kostnaden för det anses ska kunna tas av anläggningsbidraget.

Föreslagen summa att bevilja är 20 000 kronor, vilket är hälften av kostnaden för köket.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.138

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att bevilja Värnamo Skytteförening extra bidrag med maximalt 20 000 kronor till nybyggnation av kök i föreningens klubbstuga i Källäng.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Ansökan extra bidrag

Föreningsnamn:	Värnamo Skytteförening	Ansökans status:	Nämndebeslut
Ansökningsdatum:	2022-02-01	Ansökt belopp:	44731,00
Org.nr:	802437-6439	Beviljat belopp:	
Epost:	varnamoskytte@gmail.com	Bidrag.nr:	75
Telefon/Mobil:	46706302053	Diariennr:	<input type="text"/>
Utbetalat belopp:	0	Budgetår:	2022
Handläggare:	Nickie King (nickie.king@)	Budget	0,00 av 300000,00
Intern status:		Pott	0 av 0

Svar *

Redovisning

Komplettering

Motivering

Händelser *

1. Ansökan avser följande

Ansökan avser följande (kort beskrivning)	Beräknad kostnad
Nytt kök i klubbhus Källäng	40031
Målning biutrymmen i klubbhus Källäng	4700
Eget arbete 60 timm á 200:-/tim	12000

2. Bidrag har även sökts ifrån

3. Sökt bidragsbelopp

44731

4. Bilaga med utförlig beskrivning och motivering

[Kök Ikea.pdf](#)[Följebrev ansökan bidrag för renovering klubbhus.pdf](#)

5. Kalkyl över kostnader och offerter

[Kalkyl klubbhus.pdf](#)

Värnamo Skytteförening Ombyggnad kök samt uppfräschning övriga utrymmen

53

Vi i Värnamo Skytteförening gjorde en satsning på vår utomhusanläggning under 2021, då stora delar av verksamheten låg nere och gick på sparklåga.

Vi startade ett projekt på vår anläggning där vi byggde en ny bana för Target Sprint med fyra skjutplatser. Vi byggde även ett nytt grillhus. Vidare så investerade vi i en luftvärmepump som gör att vi kan utnyttja vår klubbstuga bättre även under vintertiden och till en rimlig uppvärmningskostnad. Vi byggde om och till vår elanläggning kring skjutbanorna så att vi nu har tillgång till el och belysning i/vid alla byggnader. Vi gjorde även om elen i klubbstugan och försåg hela anläggningen med jordade uttag och jordfelsbrytare. Allt för att få en bra anläggning, både vad det gäller person som brandsäkerhet.

Vi ser att nyttjandet av Källäng har ökat betydligt och nu vill vi fortsätta att förbättra den.

Vi har i vår klubbstuga haft ett gammalt kök som inte är ändamålsenligt med dagens mått.

Det har även varit dålig tätning kring inbyggda avloppsrör och inkommande vatten, där mössen har haft fri passage. Även VVS anläggningen är gammal och vi fick ett vattenläckage som vi blev tvungna att lossa bort bänkskåp i köket för att åtgärda.

Nu är tanken att bygga ett nytt kök med endast beredningsytor och bygga en tät isolerad del där vi kan ha vattentvål och VV beredare även under vintertid, med möjlighet till temporär tömning av systemet så att det snabbt går att sätta igång vatten och avlopp.

I samband med detta tänker vi måla om övriga mindre utrymmen som inte är vidgjorda sen sjuttitalet.

I bifogade kalkyl redovisar vi omfattning av arbete och material.

Ritningar på tänkt utförande av kök bifogas också.

För Värnamo Skytteförening




Lars Bergdahl (ordförande)

Källäng kök

Ritnings-ID A061E256-D00D-4A7D-828D-C88FABDBB8D

Utskriven 2022-01-04

Ritning giltig för Sverige



Är du intresserad av några IKEA servicetjänster?

- Mätservice
- Plockservice
- Montering
- Köksplanering på IKEA varuhuset
- Köksinstallation
- Leverans _____

Ange önskat leveransdatum

Totalt pris

20 086,00 kr
Inkl. moms

Totalt pris omfattar

Möbler och inredning	9 049,00 kr
Vitvaror	10 459,00 kr
Integrerad belysning	578,00 kr


Viktigt! IKEA tar inget ansvar för noggrannheten i mått eller möbellayout. Priserna i det här programmet gäller produkter du plockar ihop på IKEA, tar hem och monterar själv. Alla efterfrågade leverans-, monterings- och installationstjänster betalas separat och ingår inte i priset. Även om vi försöker se till att informationen i det här programmet är korrekt, ber vi om ursäkt för eventuella produktändringar som kan komma att ske. Priserna i detta ritverktyg är preliminära, och fastställs först när du lägger en beställning och får en orderbekräftelse. Ritningen skall inte betraktas som en offert.



Vy ovanifrån

Alla mått anges i mm

1
55



Viktigt! IKEA tar inget ansvar för noggrannheten i mått eller möbelayout. Priserna i det här programmet gäller produkter du plockar ihop på IKEA, tar hem och monterar själv. Alla efterfrågade leverans-, monterings- och installationstjänster betalas separat och ingår inte i priset. Även om vi försöker se till att informationen i det här programmet är korrekt, ber vi om ursäkt för eventuella produktändringar som kan komma att ske. Priserna i detta ritverktyg är preliminära, och fastställs först när du lägger en beställning och får en orderbekräftelse. Ritningen skall inte betraktas som en offert.

Ritningsnamn Källäng kök
Ritnings-ID A061E256-DD0D-4A7D-828D-C88FABD88D6D
Utskrivet 2022-01-04
Ritning giltig för Sverige



Projekt Källäng 2022

Kalkyl klubbhus

56

Pos	Aktivitet	á priser	Ytor m.m	Summa	
Ombyggnad kök Källäng					
1	Kök typ Ikea enl ritning			20086	
2	Golv Pergo laminat typ grå	á360:-/m2	11m2	3960	
3	Golvmaterial golvspån	á 135:-/m2	11m2	1485	
	Lister skruv m.m			1500	
4	Målning väggar			1500	
5	Inredning			3500	
6	Mikrovågsugn			1000	
7	Elarbeten			2000	
8	VVS arbeten			5000	
	Summa material renovering kök			40031	40031
Sekretariat					
9	Målning			1500	
WC					
10	Målning			1000	
	Nytt spegelskåp			1000	
Förråd					
11	Målning			1200	
	Summa material biutrymmen			4700	4700
	Summa material				44731
	Eget arbete	200:-/tim	60	12000	12000

OK Stigen ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

OK Stigen ansöker om bidrag för ritning av kartor i Borgen. Kostnaderna uppgår enligt ansökan till 123 542 kronor varav föreningen ansöker om 54 000 kronor.

Föreningen uppger i sin ansökan att de har fått rita nya kartor i Borgen under 2020 och 2021 och att det är de kartorna som de nu söker extra bidrag för. Som en bidragsberättigad barn- och ungdomsföreningen har OK Stigen rätt till ett årligt anläggningsbidrag till ritning av kartor på 54 000 kronor vilket de missade att ansöka om 2021. I riktlinjerna för extra bidrag står det att ansökan om extra bidrag skall vara inlämnad och behandlad av tekniska utskottet före det att arbetet eller anskaffningen påbörjats.

Fritidsavdelningen konstaterar att OK Stigen har kommit in med sin ansökan efter det att kartorna har ritats och att föreningen redan erhåller ett årligt anläggningsbidrag om 54 000 kronor om föreningen lämnar in ansökan för det. Föreningen har verksamhet för barn och unga och är därmed bidragsberättigad. Fritidsavdelningen anser att föreningen redan får bidrag för dessa kostnader och att det därmed inte är rimligt att bevilja föreningen extra bidrag för ritning av kartor. Ansökan om anläggningsbidrag 2021 kom dock in alldeles för sent, vilket gjorde att föreningen inte fick något anläggningsbidrag det året. Fritidsavdelningen föreslår att föreningen inte ska beviljas extra bidrag till ritning av kartor.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.139

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att avslå OK Stigens ansökan om extra bidrag till ritning av kartor.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Ansökan extra bidrag			
Föreningsnamn:	OK Stigen	Ansökans status:	Nämndebeslut
Ansökningsdatum:	2022-02-23	Ansökt belopp:	54000,00
Org.nr:	828000-4352	Beviljat belopp:	
Epost:	info@okstigen.nu	Bidrag.nr:	181
Telefon/Mobil:	0702809165	Diariennr:	<input type="text"/>
Utbetalat belopp:	0	Budgetår:	2022
Handläggare:	Nickie King (nickie.king@)	Budget	0,00 av 300000,00
Intern status:	Ta upp med Fritidschef	Pott	0 av 0

Svar *	Redovisning	Komplettering	Motivering	Händelser *
1. Ansökan avser följande				
Ansökan avser följande (kort beskrivning)		Beräknad kostnad		
Med anledning av uteblivet kartbidrag för nyritning av karta Borgen 20/21. för detta eskar vi extra bidrag detta år. Kvitto och fakturor finns och kan sändas över vid behov.				
2. Bidrag har även sökts ifrån				
3. Sökt bidragsbelopp				
54000				
4. Bilaga med utförlig beskrivning och motivering				
Faktura OK Stigen fältarbete 01 Borgen.pdf				
Faktura OK Stigen 02 Borgen.pdf				
5. Kalkyl över kostnader och offerter				
Borgen kartan totalt.xlsx				

Faktura

Faktura datum: 2020-12-06

Faktura nr: 01

Leverantör

Finnvedens Kartkonsult
Håkan Svensson
Bröttjestad Bolet 2
333 74 Bredaryd

Tel: 070-6293724

Mottagare

OK Stigen, Värnamo
Ref: Camilla Holmqvist-Johansson
Selkroksvägen 17
331 35 Värnamo

Avser

Framställning av orienteringskarta Borgen. Denna faktura avser allt fältarbete utfört t.o.m 28/11-2020. 3,3 km² är fältarbetat tills detta datum. Området framgår av tidigare mail.

Timmar fältarbete:	136 tim
Timkostnad:	430 SEK/tim
Summa kostnader:	58 480 SEK
Mervärdesskatt 6 %:	3 509 SEK
<u>Summa att betala</u>	<u>61 989 SEK</u>

Innehar F-skattsedel

Momsregnr SE631227247601

Bankgiro nr 774-9161

Betalning oss tillhanda senast 2020-12-16

Faktura

Faktura datum: 2021-01-27

Faktura nr: 02

Leverantör

Finnvedens Kartkonsult
Håkan Svensson
Bröttjestad Bolet 2
333 74 Bredaryd

Tel: 070-6293724

Mottagare

OK Stigen, Värnamo
Ref: Camilla Holmqvist-Johansson
Selkroksvägen 17
331 35 Värnamo

Avser

Framställning av orienteringskarta Borgen. Denna faktura avser allt fältarbete utfört fr.o.m 29/11-2020 t.o.m färdig karta. Digitalisering av kartan samt visst förarbete med grundkarta och layout ingår. Kartan är levererad till er 2021 01 26.

Timmar fältarbete:	73 tim
Timmar digitalisering:	62 tim
Timkostnad:	430 SEK/tim
Summa kostnader:	58 050 SEK
Mervärdesskatt 6 %:	3 483 SEK

Summa att betala **61 533 SEK**

Innehar F-skattsedel

Momsregnr SE631227247601

Bankgiro nr 774-9161

Betaling oss tillhanda senast 2021-02-17

Vi söker extra bidra då vi missade ansökningarna om kartbidrag 2021 p.g.a. Corona pandemin och vi kunde inte ha Årsmöte vid gällande tid i februari utan vi hade det i september.

Vi fick två fakturor från Finnvedens Kartkonsult som vi bifogat till ansökan.

1:a november 2020	61 989 kr
2:a januari 2021	61 553 kr
Totalt Borgenkartan	123 542 kr

Övrig information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Avdelningschefen fritid dialog om:

- Förändrat stödsystem för fritidssektorn
- Uppmärksammande av goda insatser i föreningslivet

Enhetschef simhallen ger kort information om verksamheten.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef