

Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen

Dag, tid: 2023-01-17, kl. 09:30

Plats: Kommunfullmäktigesalen

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
§ 1	Öppnande av mötet och val av justerare		2
§ 2	Folkhälsa och social hållbarhet	KS.2022.374	3
§ 3	Strategiskt uppdrag avseende Värnamo kommun som attraktiv arbetsgivare	KS.2022.581	4-5
§ 4	Hyreskostnad för ny musiksal Bredaryd skola	KS.2022.592	6
§ 5	Val av ledamöter och ersättare i näringsutskottet	KS.2023.21	7
§ 6	Val av ledamot och ersättare i tillgänglighetsrådet	KS.2023.22	8
§ 7	Val av ledamot och ersättare i pensionärsrådet	KS.2023.23	9
§ 8	Val av ledamot och ersättare i föreningen Europakorridoren	KS.2023.24	10
§ 9	Val av ledamot och ersättare i Lagans vattenråd	KS.2023.25	11
Anmälan delegation			
§ 10	Redovisning av delegationsbeslut 2023-01-17	KS.2023.20	12
Ärenden från utskottet			
§ 11	Slutredovisning av projekt Plantäckning Finnvedsvallen, projektnummer 220048	KS.2022.623	13-14
§ 12	Slutredovisning av projekt Ombyggnad av Trälleborgsskolans kök, projekt 0120_233010	KS.2022.613	15
§ 13	Slutredovisning av projekt Expo utemiljö, projektnummer 231052	KS.2022.615	16-17
§ 14	Slutredovisning av projekt Ridåvägg sporthallen projektnummer 2674_220012	KS.2022.616	18-19
§ 15	Slutredovisning av projekt Byte belysning Norregårds IP, projektnummer 220056	KS.2022.625	20
§ 16	Slutredovisning av projekt Byta konstgräs och belysning Ljusseveka, projektnummer 220050	KS.2022.624	21-22
§ 17	Slutredovisning av projekt Dammar vid Borgen, projektnummer 1213_220007	KS.2022.626	23-24
§ 18	Slutredovisning av projekt Trafikmiljö Figy esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005 samt projekt GC-passage Prostgårdsvägen, projektnummer 1149_210038	KS.2022.627	25-26

§ 19	Slutredovisning av projekt Apladalens entré, projektnummer 0585_214005	KS.2022.629	27-28
§ 20	Slutredovisning av projekt Utbyggnad skolgård Enehagens skola, projektnummer 0122_235014	KS.2022.628	29-30
§ 21	Slutredovisning av projekt Skatepark, projektnummer 2627_214027	KS.2022.630	31-32
§ 22	Slutredovisning av projekt Parkgatan ny gatusektion, projektnummer 0673_210042	KS.2022.631	33
§ 23	Slutredovisning av projekt Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0629_210014	KS.2022.632	34-35
§ 24	Slutredovisning av projekt VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0630_304012	KS.2022.633	36-37
§ 25	Slutredovisning av projekt Redskapsbärare projektnummer 2678_220026	KS.2022.617	38
§ 26	Slutredovisning av tre delprojekt gällande vatten och avlopp i nordvästra Hindsen	KS.2022.634	39-40
Beredningsärenden			
§ 27	Avgiftstaxa för måltider inom äldre - och funktionshinderomsorgen 2023	KS.2022.621	41
§ 28	Avgiftstaxor inom LSS-verksamheten 2023	KS.2022.622	42
§ 29	Avgiftstaxa för hemsjukvård 2023	KS.2022.620	43
§ 30	Avgiftstaxa för äldre- och funktionsomsorgen med tillämpningsanvisningar 2023	KS.2022.619	44
§ 31	Upphörande av bidrag till försurat grundvatten	KS.2022.618	45
§ 32	Begränsning i uttag av resultatfonder 2023	KS.2022.635	46
§ 33	Reglemente för servicenämnden, revidering	KS.2022.638	47
§ 34	Avfallsplan 2023-2030	KS.2021.581	Omedelbar justering, separat protokoll
§ 35	Översyn av reglementen och delegationsordningar	KS.2023.30	48
§ 36	Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, revidering	KS.2022.564	Omedelbar justering, separat protokoll
§ 37	Intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen	KS.2022.57	49
Informationsärenden			
§ 38	Kommundirektören informerar		50
§ 39	Revisionsrapport- Granskning av servicenämndens styrning av bemanningsfunktionen	KS.2022.293	51
§ 40	Meddelande KS 2023-01-17	KS.2022.606	52
§ 41	Övrigt		53

Kommunstyrelsen

17 januari 2023

Plats och tid:	Kommunfullmäktigesalen, kl. 09:30-11.55	
Beslutande:	Tobias Pettersson (M), ordförande Mikael Karlsson (C) Michael Stener (M), ersätter Agnes Johansson (M) Anders Nyberg (M) Johan Hilding (C) Patrik Ekvall (KD), ersätter Håkan Johansson (KD) Fredrik Lingeskog (L) Anetté Myrvold (S) Bo Svedberg (S) Åke Vilhelmsson (S) Ardita Berisha Cani (S) Jan Cherek (SD) Bengt Lundström (SD)	
Övriga närvarande:	Lissandra Rickemark (S), ej tjänstgörande ersättare Stefan Widerberg (C), kommunfullmäktiges ordförande Ulf Svensson, kommundirektör Heidi Skov Ragnar, kanslichef Hanna Andersson, kanslisekreterare Elin Alteborg, kommunsekreterare Åsa Johansson, HR-chef, § 38 Ola Odebäck, konsult, § 38 Martina Palm, miljöstrateg, § 34 Jesper du Rietz, förvaltningschef teknik- och fritidsförvaltningen, § 40 Antti Vähäkari, VA-chef, § 40	
Utses att justera:	Anetté Myrvold (S)	
Justeringens plats och tid:	Digital justering 23 januari 2023	
Sekreterare:	<hr/>	Paragrafer: 1-33, 35-36, 38-40
Ordförande:	Elin Alteborg	
Justerare:	<hr/>	
	Tobias Pettersson	
	<hr/>	
	Anetté Myrvold	

ANSLAG/BEVIS

Nämnd/utskott:	Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum:	17 januari 2023	Paragrafer: 1-33, 35-36, 38-40
Datum för anslags uppsättande:	23 januari 2023	Datum för anslags nedtagande: 14 februari 2023
Förvaringsplats för protokollet:	Kommunkansliet, Stadshuset	
Underskrift:	<hr/>	
	Elin Alteborg	

§ 1 Dnr:

Öppnande av mötet och val av justerare

Kommunstyrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Han önskar ett gott samarbete den kommande mandatperioden.

Till justerare utses Anetté Myrvold (S).

§ 2 Dnr: KS.2022.374

Folkhälsa och social hållbarhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** arbeta fram en nulägesbild och identifiera kommunens styrkor, utvecklingspotential och vad som behöver förbättras kopplat till folkhälsa och social hållbarhet, samt att förmedla detta till förvaltningarna,
- att** utifrån framtagna nulägesbilder skapa ett strategiskt perspektiv som implementeras under 2024 där tydligt mål och indikatorer framgår,
- att** ta fram en samordningsmodell för långsiktiga prioriteringar för folkhälsa och socialhållbarhet,
- att** avsätta 600 000 kronor från medlen för folkhälsa och social hållbarhet och tillsätta en projektresurs under 2023 för att arbeta fram ovanstående.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 16 augusti 2022 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 31 december 2022 redovisa ett underlag för utformning av ett strategiskt uppdrag avseende folkhälsa och social hållbarhet som även omfattar en samordning av nära vård, tidiga samordnade insatser, hälsosam uppväxt i Värnamo och ungdomscoacher. Den 20 december 2022 redovisade kommunledningsförvaltningen uppdraget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för att inkomma med förslag på finansiering.

Förslag till beslut

- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
- att arbeta fram en nulägesbild och identifiera kommunens styrkor, utvecklingspotential och vad som behöver förbättras kopplat till folkhälsa och social hållbarhet, samt att förmedla detta till förvaltningarna,
 - att utifrån framtagna nulägesbilder skapa ett strategiskt perspektiv som implementeras under 2024 där tydligt mål och indikatorer framgår,
 - att ta fram en samordningsmodell för långsiktiga prioriteringar för folkhälsa och socialhållbarhet,
 - att avsätta 600 000 kronor från medlen för folkhälsa och social hållbarhet och tillsätta en projektresurs under 2023 för att arbeta fram ovanstående.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

§ 3 Dnr: KS.2022.581

Strategiskt uppdrag avseende Värnamo kommun som attraktiv arbetsgivare

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen ett strategiskt uppdrag att stärka Värnamo kommun som en fortsatt attraktiv arbetsgivare genom att i samverkan med förvaltningar och arbetsplatser stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet ska utgå från värdegrunden, medarbetarskapet, det motiverande ledarskapet och ”En värdefull arbetsdag”.

att finansiering sker genom av kommunfullmäktige tidigare avsatta medel.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 9 december 2022 anfört följande.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2022 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för utformning av ett strategiskt uppdrag avseende Värnamo kommun som en fortsatt attraktiv arbetsgivare – där både arbetsmiljö och kompetensförsörjning beaktas. Grunden i det strategiska uppdraget är kommunfullmäktiges mål för kompetensförsörjning samt Policy Värnamo kommun som arbetsgivare. Ett strategiskt uppdrag ska ge en utveckling och i detta fall handlar det om att stärka Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare. Där vi står i dag bör fokus vara att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats inom förvaltningarna. Därför föreslås ett projekt där en projektledare anställs på HR-enheten under 2023 och 2024. Projektet ska ta fram arbetssätt för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och inom förvaltningen. I detta ingår att arbeta med värdegrunden, medarbetarskapet, det motiverande ledarskapet och En värdefull arbetsdag. Cheferna i Värnamo kommun ska känna ett stöd från HR-enheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att detta ska kunna genomföras krävs en nära samverkan och ett engagemang från berörda förvaltningar och arbetsplatser. Fokus för projektet föreslås vara barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och måltidsverksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade 20 december 2022 att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för att inkomma med förslag till finansiering.

Forts.

Ks § 3 (forts)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 30 december 2022 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen ett strategiskt uppdrag att stärka Värnamo kommun som en fortsatt attraktiv arbetsgivare genom att i samverkan med förvaltningar och arbetsplatser stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet ska utgå från värdegrunden, medarbetarskapet, det motiverande ledarskapet och En värdefull arbetsdag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 4 Dnr: KS.2022.592

Hyreskostnad för ny musikal Bredaryd skola

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och
att barn- och utbildningsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen
senast den 28 februari 2023.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har genomfört projektet Ny musikal i Bredaryds skola och projektet har slutredovisats.

Kommunstyrelsen beslutade 8 februari 2022 Ks § 38 att ge tekniska utskottet i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen gällande hyreskompensation till barn- och utbildningsnämnden när de ökade driftskostnaderna är kända.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 7 november 2022 informerat om att hyrestillägget som projektet medför är 210 000 kronor per år under avskrivningstiden på 15 år.

Tekniska utskottet beslutade 29 november 2022 att föreslå kommunstyrelsen att kompensera barn- och utbildningsnämnden för ökad hyreskostnad med 210 000 kronor per år under 15 års tid.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

§ 5 Dnr: KS.2023.21

Val av ledamöter och ersättare i näringsutskottet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till ledamöter och ersättare i näringsutskottet för tiden 2023–2026 utse:

Ledamöter	Ersättare
Agnes Johansson (M)	Tobias Pettersson (M)
Mikael Karlsson (C)	Johan Hilding (C)
Håkan Johansson (KD)	Patrik Ekwall (KD)
Anetté Myrvold (S)	Lissandra Rickemark (S)
Åke Vilhelmsson (S)	Anders Jansson (S)

Ordförande	Mikael Karlsson (C)
1:e vice ordförande	Håkan Johansson (KD)
2:e vice ordförande	Anetté Myrvold (S)

Reservationer

Jan Cherek (SD) och Bengt Lundström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Chereks (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 9 ska det inom styrelsen finnas ett näringsutskott. Näringsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av kommunstyrelsen, bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, för en mandatperiod. Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska vara ordförande i utskottet. Kommunstyrelsen utser bland utskottets ledamöter en förste och en andre vice ordförande.

Yrkanden

Jan Cherek (SD) yrkar i enlighet med ordförandeförslaget med den ändringen att i stället för Åke Vilhelmsson (S) ska Jan Cherek (SD) väljas till ledamot i näringsutskottet.

Anetté Myrvold (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anetté Myrvolds yrkande om bifall till ordförandeförslaget.

Beslut skickas till:
Näringsutskottet
Valda personer

§ 6 Dnr: KS.2023.22

Val av ledamot och ersättare i tillgänglighetsrådet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till ledamot och ersättare i tillgänglighetsrådet för tiden 2023–2026 utse:

Ledamot	Ersättare
Fredrik Lingskog (L)	Mikael Karlsson (C)

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för tillgänglighetsrådet ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare som ska representera kommunstyrelsen i tillgänglighetsrådet. Till vice ordförande i rådet utses ledamoten från kommunstyrelsens.

Beslut skickas till:
Tillgänglighetsrådet
Omsorgsnämnden

§ 7 Dnr: KS.2023.23

Val av ledamot och ersättare i pensionärsrådet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till ledamot och ersättare i pensionärsrådet för tiden
2023–2026 utse:

Ledamot	Ersättare
Håkan Johansson (KD)	Mikael Karlsson (C)

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för pensionärsrådet ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare som ska representera kommunstyrelsen i pensionärsrådet.

Beslut skickas till:
Pensionärsrådet
Omsorgsnämnden

§ 8 Dnr: KS.2023.24

Val av ledamot och ersättare i föreningen Europakorridoren

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som ledamot och ersättare i föreningen Europakorridoren för tiden 2023–2026 utse:

Ledamot

Tobias Pettersson (M)

Ersättare

Anetté Myrvold (S)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska utse representanter i Föreningen Europakorridoren för tiden 2023–2026.

Beslut skickas till:
Föreningen Europakorridoren
Valda personer

§ 9 Dnr: KS.2023.25

Val av ledamot och ersättare i Lagans vattenråd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som ledamot och ersättare till Lagans Vattenråd för tiden 2023–2026 nominera

Ledamot

Göran Pettersson (C)

Ersättare

Ibrahim Candemir (KD)

Conny Eskilsson (tjänsteman
sambällsbyggnadsnämnden)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska ge förslag på ledamot och ersättare till Lagans Vattenråd för tiden 2023–2026.

Beslut skickas till:
Lagans vattenråd
Valda personer

§ 10 Dnr: KS.2023.20

Redovisning av delegationsbeslut 2023-01-17

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Inköpschefens beslut 1/2023 angående beslut om avbrytande av upphandling.
2. Kommunstyrelsens ordförandes beslut 1/2023 angående ombudgetering av medel avseende föreningsmiljonen.
3. Ekonomichefens beslut E3/2022 angående kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök.
4. Redovisningschefens beslut 1/2023 angående avskrivning av fordringar.
5. Kommundirektörens beslut 1–3/2023 gällande anställning av förvaltningschef, attestlist och internbudget.

Beslut skickas till:

§ 11 Dnr: KS.2022.623

Slutredovisning av projekt Plantäckning Finnvedsvallen, projektnummer 220048

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Plantäckning Finnvedsvallen, projektnummer 220048.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 8 december 2022 anfört följande.

Projektet Plantäckning Finnvedsvallen är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar byte av befintlig plantäckning, inklusive mekanisk anordning för att hantera plantäckningen, eftersom den gamla behövde bytas. Plantäckningen är en förutsättning för att kunna motsvara kraven för elitfotboll eftersom plan ska kunna erbjudas med rätt kvalitet från 15 mars till sent i november. I projektet ingick även att göra omfattande arbeten med bron avsedd för bortapubliken. Åtgärderna med bron syftade till att kunna höja den för att klara mycket höga vattennivåer i Lagan. Dessa åtgärder genomfördes inte eftersom de hade blivit för omfattande och påverkat publikflödena på bägge sidor vid bortläktaren. Bedömningen gjordes att vid höga vattenflöden kan tillfälliga justeringar göras.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06, som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart 2021

Projekt slut 2021

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2021 Kf § 4	2 400 000 kr
Kostnader 2021	1 806 162 kr
Kostnader 2022	<u>12 620 kr</u>
Totalkostnader	1 818 782 kr
Överskott på projektet	581 218 kr

Forts.

§ 11 (forts)

Sammanfattning

Projektet är genomfört med lyckat resultat.

Överskottet förklaras med att arbeten med höjning av bron inte utfördes.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022 § 283 beslutat

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska

förvaltningens slutredovisning av projekt Plantäckning

Finnvedsvallen, projektnummer 220048 samt

att överskottet på 581 218 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 12 Dnr: KS.2022.613

Slutredovisning av projekt Ombyggnad av Trälleborgsskolans kök, projekt 0120_233010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Trälleborgsskolan renovering och ombyggnad av kök, projektnummer 0150_233010.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har den 22 november 2022 anfört följande. Projektet Trälleborgsskolan renovering och ombyggnad av kök har innefattat en kortare förstudie och utredning. Med anledning av rivning av Trälleborgsskolan avslutas fortsatta utredningar och kvarstående medel flyttats över till nybyggnation av Trälleborgsskolan ingående i strategiska partneringsprojektet. De medel för framtida kostnader i projektbladet, 11 miljoner kronor, har flyttats till ”partneringsprojektet” där byggnation av nya skolan ingår.

Beställare av projektet
Serviceförvaltningen

Historik, tider och information
Projektstart år 2018, Projektslut 2022-11-29

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 94, 2020	1 000 000 kr
Kostnader 2018	10 401 kr
Kostnader 2019	11 700 kr
Totalkostnader	22 101 kr

Överskott på projektet 977 899 kr

Sammanfattning

Trälleborgsskolan har under längre tid varit föremål för utredning av dålig inomhusmiljö. Skolan är nu riven.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutade 13 november 2022 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Trälleborgsskolan renovering och ombyggnad av kök, projektnr 0150_233010 att överskottet på 977 899 kronor regleras mot projekt Om- och tillbyggnad Trälleborgsskolan, projektnummer 235021.

Beslut skickas till: Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 13 Dnr: KS.2022.615

Slutredovisning av projekt Expo utemiljö, projektnummer 231052

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Utemiljö helhetslösning Östboskolan, 0147_231052.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 25 november 2022 anfört
följande.

Projektet Utemiljö helhetslösning Östboskolan är färdigställt
och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar att i
samband med ombyggnationer i Hus B (Exposkolan), Hus C
(Omsorgen) och Hus F (storköket) få till en lösning med
parkeringar och transporter samt GC-trafik (gång- och
cykeltrafik) för hela Expoområdet. Medel till projekt har delvis
anvisats från projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar,
projektnummer 231005.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Arbetena utfördes av tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projekt Slut 2021

Huvudsaklig produktion skedde under 2020.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget Kf § 209, 2019 1 000 000 kr

Investeringsbudget Kf § 93, 2020 4 000 000 kr

Beslut 2021, Tu § 209, 2021 från projekt

Oförutsedda fastighetsinvesteringar, 231005 100 000 kr

Beslut Kf § 85, 2022 2 000 000 kr

Total budget 7 100 000 kr

Kostnader 2018 601 077 kr

Kostnader 2019 210 223 kr

Kostnader 2020 8 145 128 kr

Kostnader 2021 40 480 kr

Totalkostnader 8 996 908 kr

Underskott på projektet 1 896 908 kr

Sammanfattning

Projektet med expoområdets utemiljö hade utmaningen att delar av utemiljön behövde projekteras och färdigställas för vissa funktioner anpassade för de olika delprojekten på området, före det att projektering av helheten i området var klar. Detta medförde att det var svårt att bedöma kostnaden för hela utemiljön vid budgeteringen av projektet. Det fanns även en stor utmaning i att få till alla funktioner på en mycket begränsad yta där transporter till och från storköket ska samsas med oskyddade GC-trafikanter, varav många barn som går på Exposkolan. Lägg därtill parkering för omsorgens samt redan existerande verksamheters tjänstebilar och en allmän parkering. Totalt berördes cirka 8000 kvadratmeter av projektet. Resultatet blev mycket lyckat med separering, få korsningar i låga farter och god sikt mellan trafikslagen. Arbetenas framdrift flöt på bra med månadsvisa ekonomiska avstämningar med fastighetsavdelningen. Detta gjorde att aktiva och medvetna val kunde göras under resans gång.

Kostnader som orsakat överskridning av budget:

Urgrävning/återfyllning under parkeringsytor	625 000 kr
Dagvattenmagasin Exposkolan	600 000 kr
Byte elledningar till ställverk	200 000 kr
Byte/komplettering bef. utebelysning	100 000 kr
Oljeavskiljare	100 000 kr
Rivning fundament ställverk	100 000 kr
Plank för bländskydd	100 000 kr

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december § 278 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utemiljö helhetslösning Östboskolan, 0147_231052 samt att av underskottet på 1 896 908 kronor regleras 900 000 kronor mot projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005 samt 996 908 kronor i 2022 års bokslut

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 14 Dnr: KS.2022.616

Slutredovisning av projekt Ridåvägg sporthallen projektnummer 2674_220012

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Ridåvägg sporthallen, projektnummer 2674_220012.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 9 december 2022 anfört följande.

Projektet Ridåvägg sporthallen är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Redan 2011 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 225 000 kronor för att byta ridåväggen i Sporthallen. För nuvarande ledning på förvaltningen är det oklart varför projektet inte genomfördes tidigare men projektet utfördes 2017.

Ridåväggen i Värnamo Sporthall är helt nödvändig för att möta skolans behov av idrottslokal. Den gamla var utsliten och behövde bytas ut. Själva inköpet motsvarade ungefär den beslutade budgeten för projektet men kostnaden för ställningsbygge och montage var inte beaktat. Den kostnaden var ungefär lika stor som själva materialet. Montage av ny ridåvägg genererade även viss ombyggnation för infästning i sporthallen.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2017-05-01

Projekt slut 2017-05-31

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 232, 2011 225 000 kr

Kostnader 2017 615 000 kr

Underskott på projektet 390 000 kr

Sammanfattning

Projektet är utfört med lyckat resultat. Tyvärr har det blivit ett stort procentuellt underskott, framför allt för att kostnader för montage och byggställningar inte beaktades då projektet beslutades och projekterades 2011.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 281 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ridåvägg sporthallen, projektnummer 2674_220012 samt att underskottet på 390 000 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 15 Dnr: KS.2022.625

Slutredovisning av projekt Byte belysning Norregårds IP, projektnummer 220056

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Byte belysning Norregårds IP, projektnummer 220056.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 8 december 2022 anfört följande. Projektet byte av belysning Norregårds IP är färdigställt. Projektet omfattade byte av gammal belysning som var ytterst bristfällig till en ny modern LED-belysning.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06 som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2022, Projektslut 2022-10-01

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 150 2021 från projekt 220050

Byte konstgräs och belysning Ljusseveka 600 000 kr

Kostnader 2022 682 443 kr

Underskott på projektet 82 443 kr

Sammanfattning

Projektet är genomfört med lyckat resultat och kostnaden bedöms sparas in genom läge kostnad för energiförbrukning på cirka 10 år. Underskottet beror på att kostnad för klätterskydd på masterna, urgrävning för större fundament för masterna och viss omläggning av elledningar inte beaktats vid projektering.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 285 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska

förvaltningens slutredovisning av projekt Byte belysning Norregårds IP, projektnummer 220056 samt

att underskottet på 82 443 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till: Teknik- och fritidsförvaltningen

Justerare

§ 16 Dnr: KS.2022.624

Slutredovisning av projekt Byta konstgräs och belysning Ljusseveka, projektnummer 220050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Byta konstgräs och belysning Ljusseveka, projektnummer 220050.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 8 december 2022 anfört följande.

Projektet byta konstgräs och belysning Ljusseveka är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Det var hög tid att byta konstgräset som var slitet efter sju års nyttjande. Åtgärder gjordes under själva konstgräset för att ge bättre och mjukare underlag och dessutom minska granulat som i sin tur ger mindre miljöpåverkan. Äldre belysning byttes ut till modern LED-belysning, vilket ger bättre ljus och är betydligt mindre energikrävande. Enbart minskad elförbrukning gör att kostnaden för belysningen bedöms betala sig på cirka 7-10 år.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06 som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart 2021

Projektslut 2021

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2021, Kf §49	3 000 000 kr
Beslut 2021, Kf §150	<u>-600 000 kr</u>
Total budget	2 400 000 kr
Kostnader 2021	2 122 387 kr
Kostnader 2022	<u>197 608 kr</u>
Totalkostnader	2 319 995 kr
Överskott på projektet	80 005 kr

Sammanfattning

Projektet är utfört med lyckat resultat.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 284 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Byta konstgräs och belysning Ljusseveka, projektnummer 220050 samt att överskottet på 80 005 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till: Teknik och fritidsförvaltningen

§ 17 Dnr: KS.2022.626

Slutredovisning av projekt Dammar vid Borgen, projektnummer 1213_220007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Dammar vid Borgen, projektnummer 1213_220007.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse anfört följande.

Projektet Dammar i Borgen Outdoor är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet har syftat till att öka attraktiviteten i området, skapa fördröjning av stora regnmängder (översvämningsåtgärder) kombinerat med att den biologiska mångfalden har ökat genom att 25 000 kvadratmeter vattenspegel har skapats. Vattnet används och kommer att användas i den produktion av konstsnö som sker både i slalombacken och till det kommande konstsnöspåret för längdskidåkning. Projektblad saknas för projektet.

Underskottet föreslås att tas från projekt Översvämningsåtgärder där det återstår 48 430 kronor samt projekt Fritidsanläggningar.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projekt slut 2021-12-31

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Ks § 306, 2018 från Förstudie, förprojektering	53 000 kr
Beslut Kf §221, 2018 från projekt 0354_240001 Översvämningsåtgärder	<u>350 000 kr</u>
Total budget	403 000 k
Bidrag	
Bidrag Länsstyrelsen 2018	415 875 kr
Bidrag Länsstyrelsen 2019	<u>138 625 kr</u>
Totalt bidrag	554 500 kr
Totala intäkter	957 500 kr

Kostnader 2018	638 721 kr
Kostnader 2019	367 209 kr
Kostnader 2020	35 895 kr
Kostnader 2021	<u>1 695 kr</u>
Totalkostnader	1 043 520 kr

Underskott på projektet 86 020 kr

Sammanfattning

Genom förvaltningens samarbete med översvänningsåtgärder gjordes en förstärkning av dammvallen som möjliggör fördröjning av vatten innan det når Lagan. Efter påbörjat projekt beslutades att höja vallen och dess möjlighet att höja vattenytan med 70 centimeter för att kunna skapa en vattenspegel året runt.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 289 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Dammar vid Borgen, projektnummer 1213_220007 samt att av underskottet på 86 020 kronor regleras 37 590 kronor mot projekt Fritidsanläggningar projektnummer 220001 samt 48 430 kronor mot projekt Översvänningsåtgärder, projektnummer 0354_240001.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 18 Dnr: KS.2022.627

**Slutredovisning av projekt Trafikmiljö Figy
esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005
samt projekt GC-passage Prostgårdsvägen,
projektnummer 1149_210038**

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikmiljö Finnvedens gymnasium, esteten/kulturskolan med projektnummer 0107_235005 och projekt GC-passage Prostgårdsvägen med projektnummer 1149_210038.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 6 december 2022 anfört följande. Inne på Finnvedens gymnasiums område har saknats en tydlig ”hämta- och lämnazon” vilket har fått till följd att trafiksituationen på morgon och eftermiddagar inte har varit tillfredställande. Med byggnation av tydliga ytor för denna funktion har trafikflöden blivit bättre för både fordonsförare och de oskyddade trafikanterna.

Projektet innebar även att en GC-passage (gång- och cykelpassage) över Prostgårdsvägen till infarten till Finnvedens Gymnasium byggdes för att underlätta passage över Prostgårdsvägen.

Projektet GC-passage Prostgårdsvägen utfördes ihop med fastighetsprojektet Trafikmiljö Esteten, därför bokfördes mesta delen av kostnaderna på projektet Trafikmiljö Esteten, vilket har resulterat i stort överskott på projekt GC-passage Prostgårdsvägen.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektslut 2021

Ekonomi

*Anvisade medel enligt följande projekt Trafikmiljöåtgärder
Finnvedens gymnasium, Kulturskolan projektnr 0107_235005:*

Beslut Kf § 266, 2016, Investeringsbudget 2017 100 000 kr

Beslut Kf § 247, 2017, Investeringsbudget 2018 900 000 kr

Total budget 1 000 000 kr

Kostnader 2018	44 406 kr
Kostnader 2019	859 508 kr
Kostnader 2020	<u>1 260 kr</u>
Totala kostnader	905 174 kr

Överskott på projektet 94 826 kr

Anvisade medel enligt följande GC-passage Prostgårdsvägen, projektnr 1149_210038:

Beslut budget TU § 240 20191210 från projekt GC-vägar för fördelning 150 000 kr

Statsbidrag Trafikverket 2019 75 000 kr

Total intäkt 225 000 kr

Kostnader på projektet 2020 11 221 kr

Kostnader på projektet 2021 5 120 kr

Totala kostnader 16 341 kr

Överskott på projektet 208 659 kr

Totalt överskott på båda projekten 303 485 kr

Sammanfattning

Projekten har genomförts enligt intentionerna och haft avsedd effekt.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 293 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska

förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikmiljö

Finnvedens gymnasium, esteteten/kulturskolan med

projektnummer 0107_235005 och projekt GC-passage

Prostgårdsvägen med projektnummer 1149_210038,

att överskottet på 94 826 kronor från projekt

Trafikmiljöåtgärder Finnvedens gymnasium

Esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005 regleras

mot projekt Utbyggnad skolgård Enehagensskola,

projektnummer 0122_235014 samt

att överskottet på 208 659 kronor från projekt GC-passage

Prostgårdsvägen projektnummer 1149_210038 regleras mot

projekt Utbyggnad skolgård Enehagensskola,

projektnummer 0122_235014.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 19 Dnr: KS.2022.629

Slutredovisning av projekt Apladalen entré, projektnummer 0585_214005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Apladalen entré, projektnummer 0585_214005.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 6 december 2022 anfört följande.

Värnamo kommun köpte 1990 in fastigheten med den gamla handelsträdgården vid Lagmansgatan för att bygga ny huvudentré till Apladalen. Då ingen skarp åtgärdsplan för platsen tagits fram, har fastigheten varit relativt eftersatt under lång tid.

Då ytan ligger väl synlig i staden intill stadshus, Apladalen och sporthall behövdes något göras. Ett enkelt och tydligt koncept som bygger på platsens historia som handelsträdgård och kopplingen till Apladalen togs fram och arbetet påbörjades. Underskott kan förklaras med omfattande saneringsåtgärder med brännoljetankar, asbest, marksanering samt att bygghandlingar för en fortsatt utbyggnad med växthus för utställningsytor togs fram inom projektet.

Ett färdigställande av entrén inväntar omfattande åtgärder med att leda om Krycklebäcken bort från Stadshusets källare samt åtgärder vid närliggande fastighet. Tills dess erbjuder ytan en fin plats att ströva, vistas och eventuellt provsmaka ett av dussinet olika traditionella äppelsorter.

Ytan har av kulturförvaltningen försetts med det offentliga konstverket ”Märket”, och under sommaren 2022 var kommunens välbesökta turistinformation inrymd i det lilla porthuset. Underskottet föreslås att tas från projekt Parker.

Beställare av projektet
Tekniska förvaltningen

Entreprenadform
Egen regi

Historik, tider och information
Projektstart år 2017
Projekt slut 2021

Ekonomi*Anvisade medel enligt följande:*

Beslut 2016 Kf § 78 2016	500 000 kr
Beslut 2017 Kf § 155, 2017	<u>1 700 000 kr</u>
Total budget	2 200 000 kr

Kostnader 2017	688 218 kr
Kostnader 2018	951 591 kr
Kostnader 2019	785 749 kr
Kostnader 2020	142 048 kr
Kostnader 2021	<u>21 950 kr</u>
Totalkostnader	2 589 556 kr

Underskott på projektet 389 556 kr

Sammanfattning

Projektet har genomförts enligt plan. Betydande arbeten har identifierats i närliggande område för att få till en bra helhet.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 295 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Apladalens entré, projektnummer 0585_214005 samt att av underskottet på 389 556 kronor regleras 189 556 kronor mot projekt Parker, projektnummer 214001 samt 200 000 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Teknisk och fritidsförvaltningen

§ 20 Dnr: KS.2022.628

Slutredovisning av projekt Utbyggnad skolgård Enehagens skola, projektnummer 0122_235014

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utbyggnad skolgård Enehagen, projektnummer 0122_235014,
- att** av underskottet regleras 94 826 kronor mot projekt Trafikmiljöåtgärder Finnvedens gymnasium Esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005,
- att** av underskottet regleras 208 659 kronor mot projekt GC-passage Prostgårdsvägen, projektnummer 1149_210038,
- att** av underskottet regleras 500 000 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning projektnummer 211001 samt
- att** av underskottet regleras 204 116 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 6 december 2022 anfört följande.

I samband med byggnation av nya busshållplatser på Lagastigen intill Enehagens skola togs det bort ett stort antal parkeringsplatser på skolan. Ändamålsenlig ”hämta- och lämnazon” saknades även intill skolan. För Finnvedens gymnasium saknades också flera parkeringsplatser. Ett omtag gjordes med ytan mellan Enehagens skola och Finnvedens gymnasium för att skapa bättre ”hämta- och lämnazon”, ytterligare parkeringar samt plats för vissa skolbussar. Med dessa åtgärder har skolorna fått effektiva trafikytor och problemet med utfart till Lagastigen har blivit mycket bättre.

Projektets relativt stora underskott beror bland annat på sämre markförhållanden och långsammare framdrift än beräknat då parkeringsfunktionen måste finnas under hela byggtiden. Stora kostnader för gång- och cykelvägar är lagda mot detta projekt eftersom utförandet samordnades.

Kostnader för GC-vägar föreslås belasta projekt GC-vägar för fördelning projektnummer 211001 där det återstår 3 439 734 kronor (aktuellt projekt samt ytterligare tre projekt som redovisas för tekniska utskottet 2022/21/13 inräknade).

Beställare av projektet
Tekniska förvaltningen

Entreprenadform
Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projekt slut 2021

*Ekonomi (se även under rubrik "Utredning")**Anvisade medel enligt följande:*

Beslut Kf § 279, 2017 100 000 kr

Beslut Kf § 224, 2018, Investeringsbudget 2019 4 400 000 kr

Totalbudget 4 500 000 kr

Kostnader på projektet 2017 2 720 kr

Kostnader på projektet 2018 108 105 kr

Kostnader på projektet 2019 4 508 300 kr

Kostnader på projektet 2020 620 076 kr

Kostnader på projektet 2021 268 400 kr

Totalkostnad 5 507 601 kr

Underskott på projektet 1 007 601 kr

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har skolorna fått effektiva trafikytor och trafikflödena för både fordon och oskyddade trafikanter fungerar väl. Gång- och cykelvägnätet kring området är också utvecklat.

Tekniska utskottets beslut

- Tekniska utskottet har den 12 december 2022, § 294 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utbyggnad skolgård Enehagen, projektnummer 0122_235014,
- att av underskottet regleras 94 826 kronor mot projekt Trafikmiljöåtgärder Finnvedens gymnasium Esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005,
- att av underskottet regleras 208 659 kronor mot projekt GC-passage Prostgårdsvägen, projektnummer 1149_210038,
- att av underskottet regleras 500 000 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt
- att av underskottet regleras 204 116 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 21 Dnr: KS.2022.630

Slutredovisning av projekt Skatepark, projektnummer 2627_214027

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Skatepark, projektnummer 2627_214027.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 6 december 2022 anfört följande.

Projektet inleddes med workshop ledd av Pivotec som ritat några av landets bästa skateparker. De båda skateboardföreningarna Skate Värnamo och Wernamo 331 var delaktiga i processen. Bygghandlingar togs fram för att skapa en park anpassad för både nybörjare och proffs. Parken har nyttjats väldigt flitigt av kommuninvånare i alla åldrar så väl som mer långväga gäster. I ”skatesverige” har Värnamo blivit en plats att räkna med. Den stora tävlingen Betongcupen med uttagning inför OS 2020 har hållits i parken.

Parken ligger som en väl integrerad del i skyddsvallarna för höga flöden i Lagan i Åbroparkens norra del. Där har även pumpstationen med sitt trädäck skapat en perfekt hängyta för både ung och gammal som vill beskåda en av kommunens mest flitigt nyttjade fritidsanläggningar. Idag sköter föreningen Skate Värnamo med sina medlemmar mycket av underhållet och ser till att alla känner sig välkomna.

Underskottet i projektet kan förklaras med att flera ytor i anslutning till skateparken behövde tas om hand och ges en god gestaltning. Bland annat försågs den stora dagvattenpumpstationen i direkt anslutning till parken med ett trädäck, möbler och plantering. Ytor mot allmänna gång- och cykeltvägen i öster försågs med mönstrad platsgjuten betong. Andra ytor belades med smågatsten och konstgräs för att undvika slitage. Utöver detta tillkom effektbelysning i parken för att ge upplevelsevärden och trygghet när inte den kraftfulla åkbelysningen är tänd.

Underskottet föreslås delvis att tas från projekt Parker.

Beställare av projektet
Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi samt AB04 som står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.

Historik, tider och information

Projektstart år 2014

Projektslut 2021

Viktiga händelser under projektets gång: Invigning av skateparken med tävlingen Betongcupen 20 maj 2017.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget 2016, Kf § 261, 2015 2 700 000 kr

Beslut Kf § 79, 2016 3 000 000 kr

Totalbudget 5 700 000 kr

Bidrag

Bidrag MSB, 2022 1 000 000 kr

Totala intäkter 6 700 000 kr

Kostnader 2014 186 083 kr

Kostnader 2015 69 535 kr

Kostnader 2016 6 789 245 kr

Kostnader 2017 409 276 kr

Kostnader 2018 152 047 kr

Kostnader 2019 7 822 kr

Kostnader 2021 355 kr

Totalkostnader 7 614 363 kr

Underskott på projektet 914 363 kr

Sammanfattning

Skateparken har skapat en mycket attraktiv mötesplats i staden även för de som inte åker kickbike eller skateboard. Parken är en av kommunens mest nyttjade fritidsanläggningar.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 296 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Skatepark, projektnummer 2627_214027 samt att av underskottet på 914 363 kronor regleras 614 363 kronor mot projekt Parker, projektnummer 214001 samt 300 000 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 22 Dnr: KS.2022.631

Slutredovisning av projekt Parkgatan ny gatusektion, projektnummer 0673_210042

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Parkgatan, ny gatusektion projektnummer 0673_210042.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 6 december 2022 anfört följande. Projektet Parkgatan, ny gatusektion är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. I 2016 års investeringsbudget fanns 800 000 kronor för att ändra utformning på Parkgatan för att bygga separerad GC-väg (gång- och cykelväg) samt möjliggöra parkering längs gatan. Projektets överskott kan till stora delar härröras till samordningsvinster med närliggande projekt i Åbroparken som pågick parallellt.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2016, Projekt slut 2017

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget 2016, Kf § 261, 2015 800 000 kr

Kostnader 2016 90 188 kr

Kostnader 2017 414 635 kr

Totalkostnader 504 590 kr

Överskott på projektet 295 177 kr

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt plan.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 302 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Parkgatan, ny gatusektion projektnummer 0673_210042 samt att överskottet på 295 177 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Beslut skickas till: Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 23 Dnr: KS.2022.632

**Slutredovisning av projekt Ombyggnad av väg
Alvestavägen Rydaholm, projektnummer
0629_210014**

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm,
projektnummer 0629_210014.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 6 december anfört
följande.

I samband med en omfattande VA-sanering i Alvestavägen i
Rydaholm utförde tekniska förvaltningen stora vägarbeten.
Kostnader för vägarbeten som innebär en kvalitetshöjning av
vägstandarden ska finansieras av skattekollektivet. Projektet
innebar breddning av trottoar till GC-väg (gång- och cykelväg),
bygga separat GC-väg samt ett antal fartreducerande åtgärder
längs sträckan.

Dessa två projekt: Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm
projektnummer 0629_210024 samt VA-sanering Alvestavägen i
Rydaholm, projektnummer 304012 är nära sammankopplade
och VA-saneringen har under projektets gång fått bära vissa
kostnader kopplade till vägens ombyggnad.

Beställare av projektet
Tekniska förvaltningen

Entreprenadform
Egen regi

Historik, tider och information
Projektstart år 2014
Projekt slut 2018

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 46, 2014	2 200 000 kr
Investeringsbudget 2016, Kf § 261, 2015	500 000 kr
Investeringsbudget 2017, Kf § 266, 2016	1 500 000 kr
Total budget	4 200 000 kr

Kostnader 2014	98 365 kr
Kostnader 2015	116 425 kr
Kostnader 2016	792 711 kr
Kostnader 2017	1 315 850 kr
Kostnader 2018	<u>1 037 045 kr</u>
Totalkostnader	3 360 396 kr
Överskott på projektet	839 604 kr

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt projektets intentioner och har medfört bättre och säkrare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna samt boende längs Alvestavägen i Rydaholm.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0629_210014 samt att överskottet på 839 604 kronor regleras mot projekt VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 304012.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsnämnden

§ 24 Dnr: KS.2022.633

Slutredovisning av projekt VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0630_304012

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, 0630_304012.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 6 december 2022 anfört
följande.

Projektet VA-sanering (vatten- och avloppssanering)
Alvestavägen Rydaholm är färdigställt och ska redovisas till
tekniska utskottet. Vissa av spillvattenledningarna var från 50-
eller 60-talet och bestod av lera och hade förbrukat sin livslängd.
Dagvattenledningsnätet var bristfälligt och låg till stor del inne
på privat tomtmark. Vattenledningsnätet hade haft ett antal
vattenläckor och låg till stor del inne på privat tomtmark.
Projektet omfattade byte av 1 355 meter vattenledning, 1 220
meter spillvattenledning samt 1 220 meter dagvattenledning

I samband med VA-saneringen i Alvestavägen i Rydaholm
utförde tekniska förvaltningen omfattande vägarbeten.
Kostnader för vägarbeten som innebär en kvalitetshöjning av
vägstandarden ska finansieras av skattekollektivet. Projektet
innebar bland annat breddning av trottoar till GC-väg (gång- och
cykelväg), bygga separat GC-väg samt ett antal farthinder längs
sträckan.

Dessa två projekt, Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm
projektnummer 0629_210024 samt VA-sanering Alvestavägen i
Rydaholm, projektnummer 304012, är nära sammankopplade
och VA-sanering har under projektets gång fått bära viss del av
ombyggnaden av vägens kostnader.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2015

Projekt slut 2021

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2015, Kf § 97, 2015 5 000 000 kr

Beslut 2016, Kf § 261, 2016 5 000 000 kr

Beslut 2016, Tu § 278, 2016	150 000 kr
Beslut 2017, Kf § 266, 2017	2 000 000 kr
Beslut 2018, Kf § 247, 2018	<u>2 000 000 kr</u>
Total budget	14 150 000 kr

Intäkter, 2016 3 604 kr

Total budget och intäkter 14 153 604 kr

Kostnader 2014	132 200 kr
Kostnader 2015	2 887 713 kr
Kostnader 2016	8 508 317 kr
Kostnader 2017	3 646 834 kr
Kostnader 2018	29 770 kr
Kostnader 2019	46 450 kr
Kostnader 2020	32 000 kr
Kostnader 2021	<u>27 040 kr</u>
Totalkostnader	15 310 324 kr

Underskott på projekt 1 156 720 kr

Sammanfattning

Ett större projekt som nu är klart. Ledningarna som var gamla och i stort behov av byte låg tidigare till stora delar inne på privat tomtmark. De är nu utbytta och är utflyttade till gaturummet. Arbetet med att förnya ledningarna är nu gjort och kommer klara av att ligga i cirka 100 år innan det är dags att åter igen byta ut ledningsnätet. I samband med ledningsförnyelsen utfördes kvalitetshöjningar för gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vilka ska finansieras av skattekollektivet.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 304 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, 0630_304012 samt att av underskottet på 1 156 720 kronor regleras 839 604 kronor från projekt Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0629_210014, samt 317 116 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 25 Dnr: KS.2022.617

Slutredovisning av projekt Redskapsbärare projektnummer 2678_220026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Redskapsbärare, projektnummer 2678_220026.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 10 november 2022 anfört följande. Äldre redskapsbärare (traktor) behövde bytas ut vid fritidsavdelningen. En ny traktor köptes in 2014 för att ersätta den gamla traktorn. Traktorn inköpt 2014 visade sig otillräcklig och dessutom innebar utformningen av hytten med mera ett arbetsmiljöproblem. Därmed blev det nödvändigt att ånyo byta traktor. Förhandling med leverantören skedde varvid ny traktor med bättre prestanda införskaffades. Inbytet av den gamla traktorn utgjorde en delbetalning för den nya.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2012,. Projektslut 2016

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget 2012 Kf § 232, 2011	340 000 kr
Investeringsbudget 2013 Kf § 218, 2012	<u>650 000 kr</u>
Total budget	990 000 kr

Kostnader 2014	476 140 kr
Kostnader 2016	<u>483 559 kr</u>
Totalkostnader	959 699 kr
Överskott på projektet	30 301 kr

Sammanfattning

Det har köpts in en traktor som visade sig vara otillräcklig och därmed behövde en traktor med bättre prestanda köpas in.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 282 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Redskapsbärare, projektnummer 2678_220026 samt att överskottet på 30 301 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till: Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 26 Dnr: KS.2022.634

Slutredovisning av tre delprojekt gällande vatten och avlopp i nordvästra Hindsen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekten VA nv Hindsen Huvudledning, projektnummer 0534_301009, VA nv Hindsen områdesledning, projektnummer 0535_301010 och VA nv Hindsen stationer, projektnummer 0536_301011.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 1 december 2022 anfört följande.

Projekten VA nv Hindsen huvudledning med projektnummer 0534_301009, projekt VA nv Hindsen områdesledning med projektnummer 0535_301010 och projekt VA nv Hindsen stationer med projektnummer 0536_301011 är färdigställda och ska redovisas till tekniska utskottet. Projekten startade med att Länsstyrelsen i Jönköpings län inkom med ett föreläggande för kommunen att upprätta verksamhetsområdet för spillvattenområdet kring nordvästra Hindsen. Genom att enskilda anläggningar tas ur bruk och att spillvattnet leds till kommunens reningsverk skapas en bättre miljönytta för omhändertagandet av spillvattnet. Beslut om att upprätta verksamhetsområde fattades av kommunfullmäktige 31 mars i år, KF § 40.

De tre projekten har hanterat olika delar av ledningsnätet. Projekt Huvudledning är delen från sjön Hindsen in till Värnamo. Projekt Områdesledning är det ledningsnät som kopplar ihop huvudledningsnätet till fastigheterna som finns i mindre områden utmed sträckan. För att kunna pumpa in spillvattnet så har det anlagts 3 pumpstationer och en tryckstegringsstation. Dessa anläggningars kostnader finns på projektet Stationer.

Beställare av projektet
Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information
Projektstart år: 2009
Projekt slut 2017-12-31

Ekonomi
Projekt VA nv Hindsen huvudledning med projektnummer 0534_301009 har gjort ett underskott på 352 720 kronor.

Projekt VA nv Hindsen områdesledning med projektnummer 0535_301010 har gjort ett underskott på 20 473 kronor.

Projekt VA nv Hindsen stationer med projektnummer 0536_301011 har gjort ett underskott på 107 121 kronor.

Totalt underskott på projekten är 480 314 kronor. Underskottet i projekten beror på ökade kostnader då det uppkom vissa oförutsedda förutsättningar i marken.

Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet har den 13 december 2022, § 306 beslutat att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekten VA nv Hindsen Huvudledning, projektnummer 0534_301009, VA nv Hindsen områdesledning, projektnummer 0535_301010 och VA nv Hindsen stationer, projektnummer 0536_301011 samt att underskottet på 480 314 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 27 Dnr: KS.2022.621

Avgiftstaxa för måltider inom äldre - och funktionshinderomsorgen 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** godkänna redovisningen av omsorgsnämndens delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen har i skrivelse 2 december 2022 anfört följande. Kommunfullmäktige gav den 28 mars 2019, § 39, omsorgsnämnden delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar. Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen omfattar avgifter för service och omvårdnad till personer som bor i ordinärt boende eller särskilt boende. Avgifterna regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. För kalenderåret 2023 höjs prisbasbeloppet med 4 200 kronor, från 48 300 kronor till 52 500 kronor. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i enlighet med tidigare fastställd procentuell andel.

Omsorgsnämnden beslutade 14 december 2022, § 127 att fastställa reglementet för avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar 2023

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 28 Dnr: KS.2022.622

Avgiftstaxor inom LSS-verksamheten 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** godkänna redovisningen av omsorgsnämndens delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen har i skrivelse 2 december 2022 anfört följande. Kommunfullmäktige gav den 28 mars 2019, § 38, omsorgsnämnden delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa inom LSS-verksamheten. Avgiftstaxan inom LSS-verksamheten omfattar avgifter för insatser som är beslutade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Resorna inom LSS-verksamheten justeras årligen efter förändringen i färdtjänsttaxan. Avgifterna för kost baseras på prisbasbeloppet. För kalenderår 2023 höjs prisbasbeloppet med 4 200 kronor, från 48 300 kronor till 52 500 kronor. Avgifterna för måltider motsvarar kostnaden för livsmedel i socialtjänstförordningen (SFS 2001:937).

Omsorgsnämnden beslutade 14 december 2022, § 126 att fastställa reglementet för avgiftstaxa inom LSS-verksamheten 2023.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 29 Dnr: KS.2022.620

Avgiftstaxa för hemsjukvård 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av omsorgsnämndens delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen har i skrivelse 2 december 2022 anfört följande. Kommunfullmäktige gav den 30 januari 2020, § 2, omsorgsnämnden delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa för hemsjukvård. Avgiftstaxan för hemsjukvård omfattar avgifter för hemsjukvård och hembesök för personer som är registrerade/inskrivna i hemsjukvården respektive personer som är inte är inskrivna i hemsjukvården samt intyg. Avgifterna är baserade på prisbasbeloppet. För kalenderåret 2023 höjs prisbasbeloppet med 4 200 kronor, från 48 300 kronor till 52 500 kronor. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i enlighet med tidigare fastställd procentuell andel.

Omsorgsnämnden har den 14 december 2022, § 128 beslutat att fastställa reglementet för avgiftstaxa för hemsjukvård 2023.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 30 Dnr: KS.2022.619

Avgiftstaxa för äldre- och funktionsomsorgen med tillämpningsanvisningar 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av omsorgsnämndens delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Omsorgsförvaltningen har i skrivelse 2 december 2022 anfört följande. Kommunfullmäktige gav den 28 mars 2019, § 39, omsorgsnämnden delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar.

Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen omfattar avgifter för service och omvårdnad till personer som bor i ordinärt boende eller särskilt boende. Avgifterna regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. För kalenderåret 2023 höjs prisbasbeloppet med 4 200 kronor, från 48 300 kronor till 52 500 kronor.

Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från Statistiska centralbyrån (SCB).

Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i enlighet med tidigare fastställd procentuell andel.

Omsorgsnämnden har den 14 december 2022, § 129 beslutat att fastställa reglementet för avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar 2023.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 31 Dnr: KS.2022.618

Upphörande av bidrag till försurat grundvatten

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphöra med bidraget till brunnar med försurat vatten.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 5 december 2022 anfört följande. Kommunfullmäktige beslutade 27 april 1989, § 101 att uppdra åt dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnd att handlägga bidrag till försurat dricksvatten i enskilda vattentäkter. Kommunfullmäktige avsatte 200 000 kronor under 1989 för ändamålet och 208 000 kronor under 1990. Samhällsbyggnads-nämnden får fortfarande 208 000 kronor per år för att hand-lägga bidragsansökningarna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 21 januari 1997, § 14 att max-beloppet för bidrag från och med 1 januari 1997 skulle höjas från 5 000 kronor till 6 000 kronor, dock högst 85 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Ingen höjning av bidraget har skett därefter.

Miljöenheten ser över de arbetsuppgifter som ligger på enheten att hantera, eftersom det saknas personalresurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna fullfölja grunduppdraget (tillsyn/kontroll). Att ge bidrag till enskilda brunnar ingår inte i kommunens skyldigheter. Miljöenheten har heller inget kontrollansvar för enskilda brunnar, så länge det inte är någon livsmedelsanläggning ansluten eller över 50 personenheter är anslutna. Ansvaret för vattenkvaliteten och åtgärder i enskilda brunnar ligger på fastighetsägaren. Under 2021 inkom 4 ansökningar om bidrag och under 2022 har hittills 12 ansökningar inkommit

Det bedöms inte längre finnas något större behov av bidrag till sura brun-nar och med anledning av att personalresurser redan saknas för att utföra de grunduppdrag samhällsbyggnadsnämnden är skyldig att utföra bedöms det vara rimligt att ta bort den här arbetsuppgiften.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har den 14 december 2022, § 267 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphöra med bidraget till sura brunnar.

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden

§ 32 Dnr: KS.2022.635

Begränsning i uttag av resultatfonder 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att nämnderna under 2023 inte får lyfta medel ur sina resultatfonder utan godkännande av kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 30 december 2022 anfört följande. Enligt Reglemente för nämndernas resultatfonder antaget av kommunfullmäktige 2014-03-27, § 69, kan nämnderna själva besluta att lyfta medel ur sina resultatfonder. Den årliga maximala uttagsnivån varierar mellan 500 000 kronor och 3 000 000 kronor beroende på nämndens storlek enligt erhållen nettoårsbudget.

Kommunstyrelsen har möjlighet att då prognoser/budget visar lägre resultat än det övergripande ekonomiska målet för det enskilda året besluta om lägre nivåer än de som annars gäller.

Svensk ekonomi förväntas gå in i en lågkonjunktur under 2023.

Kommunsektorn möter utmaningar med ökade kostnader och lägre resultatnivåer. Med anledning av det osäkra ekonomiska läget föreslås att nämnderna tills vidare under 2023 inte får lyfta några medel ur sina resultatfonder utan kommunstyrelsens godkännande.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att nämnderna under 2023 inte får lyfta medel ur sina resultatfonder utan godkännande av kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

§ 33 Dnr: KS.2022.638

Reglemente för servicenämnden, revidering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till servicenämnden samt

att servicenämnden ska återkoppla till kommunstyrelsen senast 31 mars 2023.

Ärendebeskrivning

Servicenämnden har i sitt beslut 21 december 2022 anfört följande.

Nedanstående meningar är förslag till ändringar i reglementet under § 1.

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, delvis till självkostnadspris, tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:

- kommunens samlade måltidsservice även omfattande personal- och lokalansvar
- kommunens övergripande ansvar för drift, förvaltning och utveckling av digital infrastruktur, digital arbetsplats och IT säkerhet
- kommunens GIS verksamhet
- kommunens bemanningsenhet för vikariehantering för förskola, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och måltidsservice tillika kommunens resurspoolspersonal för måltidsservice, omsorg och förskola
- kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon
- kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice
- kommunens servicecenter för extern och intern service
- kommunens tolkservice

En annan ny del finns under § 8 informationssystem. Nämnden är ansvarig för informationssystem, register och behandling av informationsmängder inom servicenämndens verksamhet.

Servicenämnden beslutade 21 december 2022 § 99

att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden, att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för servicenämnden.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärendet ska återremitteras till servicenämnden eftersom det till följd av ny mandatperiod finns en ny servicenämnd som bör besluta i ärendet.

Beslut skickas till:
Servicenämnden

§ 35 Dnr: KS.2023.30

Översyn av reglementen och delegationsordningar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen göra en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning och allmänt nämndsreglemente för Värnamo kommun,

att samråd ska ske med kommunfullmäktiges presidium när det gäller kommunfullmäktiges arbetsordning,

att uppdra åt samtliga nämnder förutom teknik- och fritidsnämnden göra en översyn av respektive nämndsreglemente, samt

att översynen av reglementena enligt ovan ska återkopplas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2023.

Ärendebeskrivning

Vid ingången av en ny mandatperiod är det brukligt och lämpligt att en översyn av reglementen och delegationsordningar sker.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om förändringar i nämndsorganisationen inför 2023 har reviderat reglemente och reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antagits i december 2022. Även reglemente för teknik- och fritidsnämnden har antagits i december 2022. Med undantag av dessa styrdokument bör en översyn av nämndernas reglementen och delegationsordningar ske.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse förslagit kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen göra en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning och allmänt nämndsreglemente för Värnamo kommun,

att samråd ska ske med kommunfullmäktiges presidium när det gäller kommunfullmäktiges arbetsordning,

att uppdra åt samtliga nämnder förutom servicenämnden och teknik- och fritidsnämnden göra en översyn av respektive nämndsreglemente, samt

att översynen av reglementena enligt ovan ska återkopplas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2023.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder

§ 37 Dnr: KS.2022.57

Intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av utförd intern kontroll 2022,
- att** tillstyrka av kommunledningsförvaltningen föreslagna åtgärder samt
- att** överlämna ärendet till kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisas resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen i den omfattning som fastställts i åtgärdsplanen. På de punkter i interna kontrollen där brister upptäckts, ska åtgärder formuleras.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2022, § 64 att anta Åtgärdsplan för intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen. Resultatet presenteras utredningen.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 10 januari 2023 föreslagit kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av utförd intern kontroll 2022
- att** tillstyrka av kommunledningsförvaltningen föreslagna åtgärder samt
- att** överlämna ärendet till kommunens revisorer

Beslut skickas till:
Kommunrevisionen

§ 38 Dnr:

Kommundirektören informerar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Kommundirektören lämnar i huvudsak följande information.

Månadsstatistik

Befolkningsutvecklingen totalt till och med november 2022 är en ökning på 41 personer.

Ny förvaltningschef

Pär Svensson är ny förvaltningschef på serviceförvaltningen. Han tillträder 11 april 2023.

Beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan

Campus har fått tre utbildningar beviljade. Dessa är 3D-printtekniker, javautvecklare och stödpedagog inom funktionshinderområdet.

Kundfakturor – möjlighet till anstånd och delbetalning

Ekonomiavdelningen har tillfälligt ändrat på sina rutiner. Från och med 1 januari 2023 utförs en prövning om anstånd eller delbetalning kan beviljas, även på löpande fakturor. Detta med anledning av det rådande läget med bland annat höga energipriser och stigande räntekostnader. Anstånd medges med max 2 fakturor per kund och kalenderår. Den beviljade anståndstiden är max 30 dagar. En individuell bedömning utförs för varje kund.

Presentation av kommunledningsförvaltningen

Presentation av förvaltningen och dess avdelningar och chefer.

Beslut skickas till:

§ 39 Dnr: KS.2022.293

**Revisionsrapport- Granskning av
servicenämndens styrning av
bemanningfunktionen**

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

HR-chefen och konsulten Ola Odebäck presenterar utredningen
av bemanningfunktionen.

Beslut skickas till:

§ 40 Dnr: KS.2022.606

Meddelande KS 2023-01-17

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga följande meddelanden till handlingarna.

1. Protokoll styrelsemöte Business Gnosjöregion AB & Gnosjöregionen Näringslivsråd
2. Protokoll styrelsemöte Värnamo Näringsliv AB den 28 november 2022
3. Protokoll Kommunalt forum den 2 december 2022 med bilagor.
4. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023
5. Brev till kommunstyrelsen från Lars Östling Fastighetsutveckling AB
6. Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om fördelning av anvisningar 2023 till kommuner i länet
7. Protokoll SÅM den 8 december 2022
8. Regional utveckling, inbjudan till Framtidsdagen
9. Länsstyrelsens beslut om förordnande av vigsselförrättare i Värnamo kommun.
10. Brev till kommunstyrelsen angående Bors skola.

§ 41 Dnr:

Övrigt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen för teknik- och fritidsnämnden samt VA-
chefen informerar om de höjda vattennivåerna och vilka
åtgärder som har gjorts och planeras att göras.

Beslut skickas till:



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: Tobias Stig Samuel Pettersson

Date: 2023-01-23 13:51:25

BankID refno: 8f2021d1-f7fc-49ad-8cf1-e1d6690300b0



Ordförande : Tobias Pettersson

Signed by: ANETTÉ MYRVOLD

Date: 2023-01-23 09:45:42

BankID refno: f0357882-f193-47b9-9c7b-fc04130d10dd



Anette Myrvold