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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 115 Dnr: TFN.2023.249 
 
Åtgärder med anledning av ekonomiskt läge i 
Värnamo kommun 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  ställa sig bakom teknik- och fritidsförvaltningens förslag för 

att få förvaltningens budget i balans samt 
att  påtala för kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bör ta 

ställning till frågan om drivmedlet HVO ska användas till 
kommunens samtliga dieseldrivna fordon och maskiner och 
om det blir aktuellt, hur omställningen till HVO ska 
finansieras.   

 
 
Reservationer 
Bo Svedberg (S) och Susanne Abrahamsson (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Bo Svedbergs (S) yrkande. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lågkonjunktur som har sitt ursprung i omvärldsfaktorer är ett 
faktum. Lågkonjunkturen påverkar alla kommuner i Sverige inte 
minst därför att inflationen ökat markant under 2022 och 
bedömningen är att även 2023 är inflation betydligt högre än 
normalt. 
 
Kostnadsutvecklingen har varit tydligast inom transport-, bygg- 
och maskinsektorn men även på materialsidan. Eftersom 
kostnadsutvecklingen slår hårt mot teknik- och 
fritidsförvaltningens verksamhet är det nödvändigt med både 
fortsatta effektiviseringar och beslut kopplat till ambitionsnivåer 
och prioriteringar. 
 
Sedan flera år tillbaka har förvaltningen jobbat med att uppnå 
högre grad av effektivisering och kostnadsrationalitet. 
Budgetramarna har varit oförändrade, sparbeting på 2% har 
uppnåtts och samtidigt har antal vägar och anläggningar utökats 
utan kompensation. Förvaltningens perspektiv är att det alltid 
går att bli effektivare. 
 
Läget är ansträngt vilket ger att kommunen nu och framöver 
behöver sänka ambitionsnivåer på skötsel och underhåll och i 
vissa fall prioritera ned (bort) kvaliteter. Här är det viktigt att 
kommunen står enad i besluten. 
 
Områden som identifieras som rör sig om rena effektiviseringar  
 
                                                                                             Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 155 (forts.) 
 
och marginella förändringar ligger inom förvaltningens 
beslutsmandat och dessa åtgärder genomför förvaltningen och 
informerar politiken om. Ambitionssänkningar identifieras av 
förvaltningen för eventuella beslut av politiken. 
 
Förvaltningen kommer fortsätta över året med identifiera 
effektiviseringar och ge förslag på ambitionssänkningar. 
 
Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 30 maj i år 
lyfte förvaltningen ett antal områden, där kostnadssänkning 
bedöms som möjlig, för dialog. Teknik- och fritidsnämnden har 
nu att ta ställning i frågan.   
 
Teknik- och fritidsnämnden diskuterar frågan om att använda 
HVO i bilar och maskiner som annars drivs med diesel och 
kommer fram till att det är en fråga som bör omfatta alla 
nämnder. Det är en fråga som kommunfullmäktige bör ta 
ställning till.  
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta  
att  ställa sig bakom teknik- och fritidsförvaltningens förslag för 

att få förvaltningens budget i balans.  
 
 
Yrkanden 
Bo Svedberg (S) yrkar att besparingar på teknik- och 
fritidsförvaltningens almanacka till hushåll i Värnamo kommun 
inte ska göras.   
 
Gottlieb Granberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att 
besparing ska omfatta teknik- och fritidsförvaltningens 
almanacka till hushåll i Värnamo kommun.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt Gottlieb Granbergs 
(M) yrkande.  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 116 Dnr: TFN.2023.200 
 
Medborgarinitiativ - Läktare i sporthallen i 
Forsheda skola 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  avslå medborgarinitiativet. 
    
  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat 
medborgarinitiativet ”Läktare i sporthallen vid Forsheda skola” 
till teknik- och fritidsnämnden för vidare handläggning.  
 
Medborgarinitiativtagaren skriver att Forsheda har en stor 
sporthall som används flitigt av både föreningslivet och av 
skolan. Vid träningar och tävlingar är det mycket publik. Det 
finns ett problem med sporthallen och det är avsaknaden av 
läktare. Folk står och hänger i den smala korridoren samt sitter 
vid sidan av planen, vilket kan vara farligt vid bollsporter. 
Initiativtagaren menar på att det finns ett stort behov av en 
läktare. Initiativtagaren lämnar två förslag på läktarbygge. 
Antingen en utbyggnad av läktare på baksidan av hallen med 
egen ingång eller att bygga en läktare över korridoren där folk 
samlas nu. Medborgarförslaget har fått 346 röster.  
 
Teknik- och fritidsförvaltningen konstaterar att Forsheda IF 
under året har haft 28 matcher i Forsheda sporthall, fördelat på 
både ungdomar och seniorer. Från och med januari 2024 är Park 
Arena tillgänglig för matcher. Park Arena har en läktarkapacitet 
på 250 personer. Teknik- och fritidsförvaltningen gör 
bedömningen att det är möjligt för Forsheda IF att, vid behov av 
läktare, förlägga aktuella matcher till Park Arena i Värnamo 
tätort.  
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta  
att  avslå medborgarinitiativet. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kontaktcenter 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 117 Dnr: TFN.2023.143 
 
Forsheda IF ansökan om extra bidrag 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  bevilja Forsheda IF extra bidrag till två femmannamål med 

maximalt 25 procent av kostnaden, dock maximalt 6 210 
kronor.  

    
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Forsheda IF ansöker om extra bidrag för att köpa in 
fotbollsmål och då bidra till att fler barn ska kunna spela fotboll 
med de kriterier som Smålands fotbollsförbund önskar. I 
ansökan är kostnaden för dessa fotbollsmål uppgiven till 72 874 
kronor och föreningen har ansökt om ett belopp på 70 000 
kronor. Enligt ansökan kostar (inklusive moms) femmannamål 
14 625 kronor per styck och niomannamål 21 812 kronor per 
mål.  
 
Bakgrunden till föreningens ansökan är nya regler som Svenska 
fotbollsförbundet tagit fram för femmannaspel och 
niomannaspel och mål i storlekar anpassade efter det. 
Föreningen skriver i ansökan att de tror att detta hjälper till att 
förhindra att ungdomar slutar spela fotboll i förtid och bidrar till 
att de får möjlighet att växa in i fotbollen med rätt utrustning. Då 
Forsheda IF har ansökt om att köpa in fotbollsmål har 
fritidsavdelningen undersökt hur frågan bör hanteras utifrån 
fotbollsföreningars önskemål.  
 
Förvaltningen har varit i kontakt med Smålands fotbollsförbund 
för att höra om det fortfarande finns erbjudande om bra priser på 
mål och fått svaret att de erbjudanden som finns nu är två 
niomannamål för 35 811 kronor och två femmannamål för 
24 842 kronor. Samtliga priser inklusive nät, moms och frakt.  
 
Teknik- och fritidsförvaltningen anser att det finns anledning att 
bevilja bidrag till femmannamål. Det innebär en väsentlig 
skillnad för de minsta spelarna att få mål som är anpassade efter 
åldern. Däremot är förvaltningen tveksam till hur stor betydelse 
niomannamål har för verksamheten. Förslaget är att bevilja 
bidrag till två femmannamål med maximalt 25 procent av 
kostnaden. Förslag på maximalt bidrag baseras på erbjudandet 
från Smålands fotbollsförbund, vilket innebär 25 % av 28 842 
kronor, vilket är 6 210 kronor.  

 
 
 
                                                                                          Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 117 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta   
att  bevilja Forsheda IF extra bidrag till två femmannamål med 

maximalt 25 procent av kostnaden, dock maximalt 6 210 
kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Forsheda IF 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 118 Dnr: TFN.2023.219 
 
Stiftelsen Solgården årsredovisning för 2022 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att ge ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen 
Solgården för år 2022. 

    
  
 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen har erhållit stiftelsen 
Solgårdens årsredovisning för 2022. Teknik- och fritidsnämnden 
har att avge yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. 
Enligt stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att 
besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Ändamålet för stiftelsen Solgården är ”att äga, upprusta och 
förvalta fastigheten Vika 2:1 med därpå befintliga byggnader 
och bland annat tillhandahålla lokaler för ungdoms- och 
föreningsverksamhet”. 
 
Stiftelsen Solgården har lämnat en förvaltningsberättelse där det 
framgår att stiftelsen har utfört yttre och inre underhåll.  
Enligt förvaltningsberättelsen har uthyrningsverksamheten inte 
kommit igång helt än till efterföljd av pandemin. Värnamo 
kommun har haft dagläger förlagt till Solgården. Svenska 
kyrkans unga har haft två lägerdagar under sommaren samt hyrt 
in sig flertal kvällar under vår och höst för olika aktiviteter. Bors 
skolor har hyrt in sig för verksamheten. Övriga aktörer som har 
hyrt Solgården är regionen och brukshundklubben. Grillplatsen 
som ligger intill Solgården är uppskattad som utflyktsmål och 
föreningar, förskolor och enskilda personer har haft 
utomhusaktiviteter på området. Båtklubben har haft livaktig 
verksamhet i området. 
 
Stiftelsens bokslut granskas av kommunledningsförvaltingen. 
 
Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits 
enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisionsberättelsen 
har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Bedömningen är därför att styrelsen 
för Stiftelsen Solgården skall ges ansvarsfrihet för 2022. 
 
 
 
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 118 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att ge ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen 
Solgården för år 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 119 Dnr: TFN.2023.252 
 
Slutredovisning av projekt Nybyggnad förskola 
kvarter Dalen Mosslelund, projektnummer 
0100_234001 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt Nybyggnad förskola i kvarter Dalen Mosslelund, 
projektnummer 0100_234001 samt 

att  underskottet på 2 595 626 kronor regleras mot 2023 års 
bokslut. 

    
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Nybyggnad förskola i kvarter Dalen Mosslelund är 
färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. 
Projektet omfattar rivning av befintlig förskola, flytt av befintlig 
lekutrustning samt iordningställande av befintlig tomt.  
Därefter har projektet inneburit projektering, upphandling och 
byggnation av byggnad och utemiljö för ny förskola. 
Mosslelunds förskola är den andra förskolan som byggts efter 
förskolekonceptet som togs fram i och med uppförandet av 
Nyfiken förskola 2016. Under projekteringen av Mosslelunds 
förskola gjordes en utvärdering och uppgradering av konceptet. 
Mosslelunds förskola består, liksom Nyfiken förskola, av fyra 
avdelningar för 20 barn per avdelning samt ett serveringskök. 
I utemiljön, som delats in i områden för mindre respektive större 
barn, återfinns ”Minimagiska dungen/årstidshjulet”, ett 
konstverk skapat av konstnärsduon Byggstudio som en del av 
arbetet utefter enprocentsregeln (en ekonomisk princip för 
offentlig konst som innebär att cirka en procent av den totala 
budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och 
tillbyggnad). 
 
Beställare av projektet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04, som  
står för Allmänna bestämmelser 2004, och som innebär att 
beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och 
även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig 
handling. 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2017, projektslut 2023 
                                                                                       Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 119 (forts.) 
 
- Projektering påbörjades hösten 2017 och började med en 

grundlig utvärdering och genomgång av Nyfiken, den första 
förskolan enligt konceptet. 

- Under första kvartalet 2019 genomfördes i egen regi rivning 
av befintlig förskola, flytt av befintlig lekutrustning (bland 
annat till Gläntans förskola) samt iordningställande av 
befintlig tomt med bland annat släntning/stödmur längs 
Backegårdsgatan/Libanonvägen. 

- Parallellt med de förberedande arbetena genomfördes 
upphandlingen och Bygga GWG kontrakterades. 

- Bygget påbörjades april 2019 och slutbesiktigades och fick 
slutbesked i juli 2020. 

- I slutet av de förberedande arbetena i egen regi upptäcktes 
slaggprodukter i marken från ett tidigare gjuteri. Beslut 
fattades att låta undersöka/åtgärda detta som en ÄTA 
(ändringar, tillägg, avdrag) i kontraktsarbetena. En 
omfattande urgrävning/återfyllning krävdes med noggrann 
provtagning och dokumentation. Detta medförde en ökad 
kostnad och försening på cirka två månader. 

- Förskolan startade sin verksamhet i oktober 2020. 
- Arbeten med kompletterande åtgärder i form av 

utesovplatser och solskydd i utemiljön samt komplettering 
av ventilation i elrum och relationshandlingar färdigställdes 
under vintern 2022/2023. 

 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2017 Kf § 56, 2017               5 000 000 kr 
Investeringsbudget 2018 Kf § 247,2017           13 000 000 kr 
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018            5 000 000 kr 
Investeringsbudget 2020 Kf § 229, 2019            4 000 000 kr  
Investeringsbudget 2021 Kf § 189, 2020            3 000 000 kr 
Totalbudget                                       30 000 000 kr 
 
Kostnader 2017   720 378 kr 
Kostnader 2018               1 690 947 kr 
Kostnader 2019             15 696 156 kr 
Kostnader 2020             14 031 946 kr 
Kostnader 2021                   89 105 kr 
Kostnader 2022                                                     323 816 kr 
Kostnader 2023                                                       43 278 kr 
Totalkostnader                                                  32 595 626 kr 
                               
Underskott på projektet                                 2 595 626 kr 

 
                                                                                      Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 119 (forts.) 
 
Sammanfattning 

 När urgrävning/återfyllning av massor var utförd och nytt 
slutdatum fastställts flöt arbetena på som planerat och utan 
större intermezzon. En ny detaljplan togs fram för projektet med 
en utredningskostnad på 225 000 kronor. I och med den 
grundliga utvärderingen och genomgången av Nyfiken fick detta 
projekt bära en högre projekteringskostnad som sedan kom 
Leklunden (ny förskola i Rydaholm) till godo. Kostnader för 
förberedande arbeten blev cirka 750 000 kronor. Kostnaden för 
urgrävning/återfyllning med provtagning och kontroll blev cirka 
1 500 000 kronor. En väsentlig del av underskottet beror på de 
slaggprodukter som upptäcktes och åtgärder för att komma till 
rätta med det.  
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 

fritidsnämnden besluta  
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av 
projekt Nybyggnad förskola i kvarter Dalen Mosslelund, 
projektnummer 0100_234001 samt 

att  underskottet på 2 595 626 kronor regleras mot 2023 års 
bokslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 120 Dnr: TFN.2023.258 
 
Slutredovisning av projekt Ny förskola Rydaholm 
fyra avdelningar, projektnummer 234004 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt Ny förskola i Rydaholm fyra avdelningar, 
projektnummer 0121_234004 samt  

att  underskottet på 476 193 kronor regleras mot 2023 års 
bokslut. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet ny förskola i Rydaholm fyra avdelningar är färdigställt 
och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet 
omfattar projektering, upphandling och byggnation av såväl 
byggnad som utemiljö.  
Förskolan, som fått namnet Leklunden, är den tredje som byggts 
utefter förskolekonceptet som hade premiär genom förskolan 
Nyfiken 2016. Inför byggnationen av den andra 
konceptförskolan Mosslelund genomgick konceptet en 
utvärdering och uppgradering. Ett arbete som gav goda 
synergier in i Leklunden som projekterades strax efter.  
Leklundens förskola består som övriga konceptförskolor av fyra 
avdelningar för 20 barn per avdelning samt ett serveringskök.  
Placeringen i direkt närhet till Rydaholms skola på det som 
kallas Nygrens Gärde skapar ett sammanhållet område för 
barnomsorg och utbildningslokaler.  
I utemiljön, som delats in i områden för mindre respektive större 
barn, återfinns ”Regnbågsträdet”, ett keramiskt konstverk av 
Jennifer Forsberg som en del av arbetet utefter enprocentsregeln 
(en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka 
en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig 
gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad). 
 
Beställare av projektet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och 
även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig 
handling. 
 
                                                                                       Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 120 (forts.) 
 

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren 
beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram 
handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04.  
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2018  
Projektslut 2023 
Viktiga händelser under projektets gång: 
-Projektering påbörjade under 2018 och bestod främst i att 
platsanpassa det förfrågningsunderlag som tagits fram för 
förskolorna Mosslelund och Nyfiken.  
-Upphandlingen genomfördes under vårvintern 2019. Lars 
Jönsson Byggtjänst AB kontrakterades.  
-Byggnationen påbörjades i maj 2019 och slutbesiktigades och 
fick slutbesked i juni 2020.  
-Förskolan startade sin verksamhet i augusti 2020.  
-Arbeten med kompletterande åtgärder i form av solskydd i 
utemiljön samt komplettering av ventilation i elrum och 
relationshandlingar färdigställdes under vintern 2022/2023.   

 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget Kf § 27, 2018                 12 000 000 kr  
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018      11 000 000 kr 
Investeringsbudget 2020 Kf § 229, 2019        5 000 000 kr 
Total budget                                                  28 000 000 kr 
 
Övriga intäkter 
Intäkter 2020, försäljning av el från solceller          908 kr 
 
Total budget och intäkter                              28 000 908 kr 
  
Kostnader 2017                                                   53 354 kr 
Kostnader 2018                                              1 260 866 kr 
Kostnader 2019                                            15 964 123 kr 
Kostnader 2020                                            10 795 948 kr 
Kostnader 2021                                        41 889 kr 
Kostnader 2022                                                 332 596 kr 
Kostnader 2023                                                   27 417 kr 
Totalkostnader                                             28 476 193 kr 
                       
Underskott på projektet                                476 193 kr 

 
                                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 120 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet har produktionsmässigt flutit på väl och följt de 
uppsatta tidsramarna, vilket gjorde det möjligt för förskolan att 
flytta in och bedriva sin verksamhet som planerat.  
 
Underskottet består främst i tillkommande arbeten, ÄTA 
(ändringar, tillägg och avdrag), varav de tre mest omfattande 
tillsammans utgör cirka 600 000 kronor. Dessa bestod i 
kompletteringar av innerväggar för att uppnå ställda brand- och 
ljudkrav, mer omfattande schakt och borttransport av mulljord 
än förfrågningsunderlaget angav, samt komplettering av 
solskydd i utemiljön.  
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta  
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt Ny förskola i Rydaholm fyra avdelningar, 
projektnummer 0121_234004 samt  

att  underskottet på 476 193 kronor regleras mot 2023 års 
bokslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 121 Dnr: TFN.2023.255 
 
Slutredovisning av projekt Ombyggnad av 
närvärme Forsheda, projektnummer 231061 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 

av projekt Ombyggnad av närvärme Forsheda och 
Bredaryd, projektnummer 231061 samt 

att  underskottet på 42 229 kronor regleras mot projekt 
Oförutsedda fastighets investeringar, projektnummer 
231005. 

    
 
Ärendebeskrivning 
Projektet ombyggnad av närvärme Forsheda och Bredaryd är 
färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. 
Projektet omfattar att Värnamo energi, efter övertagande av 
pannor, effektiviserat leveransen av värme samt skapat 
möjligheter för fler i de orter som berörts att kunna ansluta sig 
till närvärme – fjärrvärme i mindre nät i kransorterna. I samband 
med detta har gamla pannor demonterats och pannrum har 
sanerats och återställts. För bakgrund se under rubrik Utredning. 
Medel till projekt har anvisats från projekt Energisparåtgärder, 
projektnummer 231001, där det återstår 123 000 kronor (aktuellt 
projekt inräknat), samt projekt Oförutsedda 
fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005, där det återstår 
1 789 092 kronor (aktuellt projekt inräknat).  
 
Beställare av projektet 
Teknik- och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen 
 
Entreprenadform 
Projektet har haft entreprenadformen ABT06 som står för 
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006 och som 
innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och 
entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt 
funktions finns, även kallat totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2019 
Projektslut 2023-01-31 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 121 (forts.) 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu § 9, 2019 från projekt  
231001 Energisparåtgärder                              400 000 kr 
Beslut Tu § 80, 2020 från projekt  
231001 Energisparåtgärder                              300 000 kr  
Beslut Tu § 51, 2021 från projekt  
231001 Energisparåtgärder                              800 000 kr 
Beslut Tu § 102, 2022 från projekt 231005  
Oförutsedda fastighetsinvesteringar                140 000 kr 
Total budget                                                  1 640 000 kr 
  
Kostnader 2019                                    699 575 kr 
Kostnader 2020                                                478 069 kr 
Kostnader 2021                                                338 798 kr 
Kostnader 2022                                                165 787 kr 
Totalkostnader                                              1 682 229 kr 
                       
Underskott på projektet                                 42 229 kr 

 
Sammanfattning 
Projektet har löpt på under ett antal år. I ort för ort har arbetet 
utförts i samarbete med Värnamo energi. Arbetet med sanering 
och återställning av pannrummen har i något fall försenats. 
Pannrummen är idag återställda och fungerar som teknikrum.  
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 

av projekt Ombyggnad av närvärme Forsheda och 
Bredaryd, projektnummer 231061 samt 

att  underskottet på 42 229 kronor regleras mot projekt 
Oförutsedda fastighets investeringar, projektnummer 
231005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 122 Dnr: TFN.2023.257 
 
Slutredovisning av projekt Tillbyggnad av 
befintliga förskolor Värnamo, projektnummer 
234014 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo, 
projektnummer 234014 samt 

att  underskottet på 82 287 kronor regleras i 2023 års bokslut. 
 

    
 
Ärendebeskrivning 
Projektet tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo är 
färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. 
Projektet omfattar utredning av möjligheten att bygga ut 
befintliga förskolebyggnader i Värnamo. Vid en översyn av 
möjligheterna att bygga ut befintliga förskolor såg miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen (numera 
samhällsbyggnadsförvaltningen) möjligheten att det vid fem 
förskolor inom Värnamo fanns utrymme att bygga till för en till 
två avdelningar. Fokus för fortsatt utredning lades på tre av 
dessa förskolor.  Mark- och miljöförhållandena vid en av 
förskolorna behövde undersökas mer grundligt. Mark- och 
miljöutredningen har inte visat på några brister. Budgeten har 
lagts på mark- och miljöutredningen. Under tiden som detta 
utretts har nya förskolor byggts och fler planeras. I 
budgetarbetet omkring investeringar har det beslutats att 
avskriva det här projektet. Om behov uppkommer får nya beslut 
fattas. Förvaltningen avser därför att slutredovisa detta projekt 
och därmed används inte huvuddelen av beslutade medel, i 
uppdrag KF 233, Tillbyggnad av befintliga förskolor. Endast 
200 000 kronor har anvisats till utredning. Av beslutade medel  
har 30 miljoner kronor inte anvisats till projektet.  
 
Beställare av projektet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2020 
Projektslut 2022 
Viktiga händelser under projektets gång: 
Utredning av markförhållanden upptog större delen av budgeten. 
 
 
                                                                                            Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 122 (forts.) 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Investeringsbudget 2020, Kf § 229 2019            200 000 kr 
 
Kostnader 2020                                                   262 167 kr 
Kostnader 2021                                                     14 842 kr 
Kostnader 2022                                                       5 278 kr 
Totalkostnader                                         282 287 kr 
                       
Underskott på projektet                                    82 287 kr 

 
Sammanfattning 
Projektet genomfördes. Miljöutredningar blir omfattande och 
därmed kostnadsdrivande. 
 
 
 
Förslag till beslut 
  
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av 
projekt tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo, projektnummer 
234014 samt 

att  underskottet på 82 287 kronor regleras i 2023 års bokslut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 123 Dnr: TFN.2023.256 
 
Slutredovisning av projekt Ombyggnad av kök 
Linneberg, projektnummer 233002 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och 

fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad 
av kök Linneberg, projektnummer 0704_233002 samt 

att  överskottet på 1 086 720 kronor regleras mot 2023 års 
bokslut.  

 
    
Ärendebeskrivning 
Projektet Ombyggnad av kök Linneberg är avslutat och ska 
redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet skulle 
omfatta renovering av tillagningskök på Linneberg. Det här var 
ett av flera kök som ingick i en plan för köksrenoveringar. 
Kostnaderna som finns upptagna omfattas av projektering och 
framtagande av underlag för upphandling. Hösten 2018 lades en 
upphandling ut men den avbröts då den totala prognosen 
landade på 20 miljoner och budgeten var 14 miljoner. 
Kostnaderna 2013 är utredningskostnader som fördelades över 
flera projekt. Löpande utvärderades och omvärderades planen 
för renoveringar av köken. Detta gjordes i samarbete mellan 
serviceförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen. Ett 
beslut som fattades i den processen var att inte renovera 
Linnebergs tillagningskök. Budgeten för Linnebergs kök 
omfördelades då till Mossleskolans köksrenovering och 
köksrenoveringen av Hus F på Expoområdet samt 
Gröndalsskolans tillagningskök där budgetarna behövde 
förstärkas. För bakgrund, se under rubrik Utredning.  
På den yta i Linneberg som omfattas av köket utförs inga 
åtgärder i nuläget. Eventuella framtida åtgärder får föregås av 
nya beslut. 
 
Beställare av projektet 
Serviceförvaltningen, Måltidsservice 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2017 
Projektslut 2021 
Viktiga händelser under projektets gång: 
Hösten 2018 lades upphandling ut. Upphandling avbröts då 
budget var väsentligt lägre än vad den totala prognosen pekade 
på. Beslut fattades om att inte utföra den tänkta renoveringen 
utan omfördela budgeten till andra projekt. 
 
                                                                                         Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 123 (forts.) 
 
Ombokning av 2 460 kronor från 2021 är utfört 2023. Felbokad 
kostnad upptäcktes inför slutredovisningen. 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf § 180, 2018                                           5 000 000 kr 
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018              9 000 000 kr 
Upphävan av beslut Kf § 187, 2020                  -12 287 000 kr 
Investeringsbudget 2021, Kf § 229, 2020             1 087 000 kr 
Total budget                                                          2 800 000 kr 
  
Kostnader 2013                                                         49 724 kr 
Kostnader 2017                                                       176 376 kr 
Kostnader 2018                                                    1 441 478 kr 
Kostnader 2019                                                         45 702 kr 
Totalkostnader                 1 713 280 kr 
                       
Överskott på projektet                                     1 086 720 kr 

 
Sammanfattning 
Samarbetet mellan beställande förvaltning och teknik- och 
fritidsförvaltningen har varit god och med fokus på att lösa en 
total helhet på bästa sätt. Efter gemensamma beslut genomfördes 
inte projektet som planerat. 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och 

fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad 
av kök Linneberg, projektnummer 0704_233002 samt 

att  överskottet på 1 086 720 kronor regleras mot 2023 års 
bokslut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 124 Dnr: TFN.2023.190 
 
Slutredovisning projekt Åtgärder hastighet 
trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och 

fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Åtgärder 
hastighet trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063 
samt 

att  överskottet på 78 039 kronor regleras mot 2023 års bokslut. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen är 
färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. 
Projektet innebar utbyte av befintliga gatubelysningsarmaturer 
längs Lagastigen och förstärkning av ytterligare 19 nya 
gatubelysningsstolpar längs vägen. Projektet omfattade även 
uppsättning av skyltar som påminner cyklister om trafikregler 
vid övergångsställen och passager. 
 
Beställare av projektet 
Kommunfullmäktige genom teknik- och fritidsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
Egen regi samt Värnamo energi AB 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2021 
Projektslut 2022-12-31 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf§132, 2021  740 000 kr 

 
Kostnader 2021                                      178 010 kr 
Kostnader 2022                                      483 951 kr  
Totala kostnader                                     661 961 kr 
 
Överskott på projektet                         78 039 kr 
 
Sammanfattning 
Utredning påvisade behov av att förhöja säkerheten för 
oskyddade trafikanter över Lagastigen. Projektet är skyndsamt 
hanterat för att få till stånd ökad säkerhet innan vinterhalvåret 
2021/2022.  
 
                                                                                         Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 124 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta  
att  föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och 

fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Åtgärder 
hastighet trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063 
samt 

att  överskottet på 78 039 kronor regleras mot 2023 års bokslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 125 Dnr: TFN.2023.192 
 
Slutredovisning av projekt GC-väg 
Trälleborgsområdet, projektnummer 211030 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 

av projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 
211030 samt 

att  underskottet på 307 312 kronor regleras mot projekt GC-
vägar för fördelning, projektnummer 211001. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet GC-väg Trälleborgsområdet är färdigställt och ska 
redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar flytt 
av GC-vägar kring och i Folkets park, för att göra plats för både 
nya Trälleborgsskolan och idrottshallen Park Arena. De nya GC-
vägarna utformades för att skapa bättra framkomlighet och 
kapacitet i ett av stadens huvudstråk. Medel till projekt har 
anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 
211001, där det återstår 2 428 228 kronor (aktuellt och två 
projekt till som slutredovisas 20230613 inräknade). 
 
Beställare av projektet 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
Egen regi samt Värnamo Energi AB 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2021 
Projektslut 2023-04-30 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu § 48, 2021 från projekt  
211001 GC-vägar för fördelning                    900 000 kr 
Bidrag från Trafikverket 2022                        750 000 kr 
Total budget inkl. bidrag                              1 650 000 kr 
  
Kostnader 2021           108 808 kr 
Kostnader 2022                                            1 827 304 kr 
Kostnader 2023                                                 21 200 kr 
Totalkostnader                                 1 957 312 kr 
                       
Underskott på projektet                              307 312 kr 
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 125 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet utfördes enligt plan. Underskottet beror på vissa 
anpassningar i utförandet för att underlätta för pågående 
byggnationer av Trälleborgsskolan och Park Arena. 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 

av projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 
211030 samt 

att  underskottet på 307 312 kronor regleras mot projekt GC-
vägar för fördelning, projektnummer 211001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 126 Dnr: TFN.2023.261 
 
Slutredovisning av projekt Belysning GC-väg 
Ringvägen-Lingonvägen, projektnummer 212011 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 

av projekt belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen, 
projektnummer 212011 samt 

att  överskottet på 114 348 kronor regleras mot projekt GC-
vägar för fördelning, projektnummer 211001. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen är 
färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. 
Projektet omfattar belysning av GC-väg längs Ringvägen, 
mellan Expovägen och Lingonvägen samt ombyggnation av 
korsning Ringvägen/Lingonvägen för att höja trafiksäkerheten.  
Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för 
fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 2 428 228 
kronor (aktuellt och två projekt till som slutredovisas 20230613 
inräknade). 
 
Beställare av projektet 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
Egen regi samt Värnamo Energi AB 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2021 
Projektslut 2022-12-31 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu § 48 2021 Från projekt  
211001 GC-vägar för fördelning                        330 000 kr 
Bidrag 2022 Trafikverket                                   165 000 kr 
Total budget inkl. bidrag                                    495 000 kr 
  
Kostnader 2021                  6 400 kr 
Kostnader 2022                                                   374 252 kr 
Totalkostnader                                       380 652 kr 
                       
Överskott på projektet                                    114 348 kr 

 
 
                                                                                                            Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 126 (forts.) 
  

Sammanfattning 
Projektet genomfördes enligt plan. 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 

av projekt belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen, 
projektnummer 212011 samt 

att  överskottet på 114 348 kronor regleras mot projekt GC-
vägar för fördelning, projektnummer 211001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 127 Dnr: TFN.2023.260 
 
Slutredovisning av projekt Belysning GC-väg 
Åsenvägen, projektnummer 212010 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 

av projekt Belysning GC-väg Åsenvägen samt 
att  överskottet på 99 856 kronor regleras mot projekt GC-vägar 

för fördelning, projektnummer 211001. 
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Projektet belysning GC-väg Åsenvägen är färdigställt och ska 
redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar 
belysning av GC-vägen längs Åsenvägen, mellan Bangårdsgatan 
och Sveavägen.  
Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för 
fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 2 428 228 
kronor (aktuellt och två projekt till som slutredovisas 20230613 
inräknade). 
 
Beställare av projektet 
Teknink- och fritidsförvaltningen.  
 
Entreprenadform 
Egen regi samt Värnamo Energi AB 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2021 
Projektslut 2022-08-31 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu § 48 2021 Från projekt  
211001 GC-väg för fördelning                      300 000 kr 
 
Bidrag från Trafikverket 2022                       175 000 kr 
Total budget inkl. bidrag                                475 000 kr 
  
Kostnader 2021             5 120 kr 
Kostnader 2022                                              370 024 kr 
Totalkostnader                                   375 144 kr 
                       
Överskott på projektet                                 99 856 kr 

 
 
                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 127 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Projektet genomfördes enligt plan. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 

fritidsnämnden besluta  
att  godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av 

projekt Belysning GC-väg Åsenvägen samt 
att  överskottet på 99 856 kronor regleras mot projekt GC-vägar 

för fördelning, projektnummer 211001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 128 Dnr: TFN.2023.246 
 
Fördelning av medel för 2023 från projekt 
Ledningsförnyelse, projektnummer 304050 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  anvisa 5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering 
Trädgårdsvägen Kärda med projektnummer 304073, 

 
att  anvisa 2,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering 
Norrelundsvägen Rydaholm med projektnummer 304075, 

 
att  anvisa 4 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering 
Odengatan Värnamo med projektnummer 304088, 

 
att  anvisa 1 miljon kronor från projekt Ledningsförnyelse med 

projektnummer 304050 till projekt Inkoppling SPU45 nya 
ledningar med projektnummer 304084, 

 
att  anvisa 1,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering 
Källgränd Värnamo med projektnummer 304091, 

 
att  anvisa 0,8 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt Ny tryckspilledning 
från SPU9 med projektnummer 304094 samt 

 
att  anvisa 2 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt Relining 
spillvattenledningar Gällaryd med projektnummer 304099. 

 
 
Ärendebeskrivning 
I Värnamo är återanskaffningsvärdet för VA-ledningsnätet 
(vatten och avlopp) cirka 3,5 miljarder kronor. Över hälften av 
ledningsnätet är mer än 50 år gammalt och utav dessa är cirka 
20 % mer än 70 år gamla. Ålder, material och utförande av 
byggnation är tre exempel på faktorer som påverkar hur lång 
livslängden är på en ledning. 
Idag bygger Värnamo kommun ett VA-ledningsnät som ska 
hålla i minst 100 år vilket betyder att ledningen ska bytas ut om 
ungefär 100 år. Ledningsförnyelse är det arbete som görs för att  
hålla igång VA-ledningsnätet och för att det inte ska bli 
driftsstopp för VA-abonnenterna i Värnamo kommun.  
 
                                                                                            Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 128 (forts.) 
 
Huvudledningsnätet i Värnamo kommun är totalt 916 000 meter 
ledning fördelat på vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningsnät. Ska kommunen jobba mot en 
förnyelsetakt på 100 år är det nödvändigt att byta 9 kilometer 
ledning per år, eller cirka 3 kilometer ledningsgrav med vatten, 
spillvatten och dagvatten. Vid en förnyelsetakt på 150 år är det 
nödvändigt att byta 6 kilometer ledning per år, eller cirka 2 
kilometer ledningsgrav med vatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Förutom ålder och material som ingångsparametrar behöver 
hänsyn även tas till vattenläckor, problem med vattenkvalitet, 
källaröversvämningar, bräddningar av orenat avloppsvatten till 
recipient, avloppsstopp, tillskottsvatten till spillvattensystemet, 
dagvattenavledning och övriga driftstörningar 
 
Inför varje nytt verksamhetsår kommer ett antal projekt att 
redovisas för teknik- och fritidsnämnden. Vissa av projekten 
kommer fortsätta att handla om kransorterna som pumpar in 
avloppsvatten till Värnamo tätort. Projekten handlar delvis om 
åtgärder för att minska tillskottsvattnet från dessa orter, vilket 
medför att en mindre mängd spillvatten behöver pumpas. 
Att göra en exakt beräkning av kostnaden för varje enskilt 
projekt är svårt då det är först när grävarbetet påbörjas som en 
bedömning av omfattningen kan göras. En grov uppskattning av 
kostnaden för en VA-sanering ligger mellan 10 000 – 30 000 
kronor per meter.  
 
Fördelning av 2023 års medel enligt nedan:  
VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda projektnr 304073 5,0 
mkr 
VA-sanering Norrelundsvägen Rydaholm projektnr 304075 2,5 
mkr 
VA-sanering Odengatan Värnamo projektnr 304084 4,0 
mkr 
Inkoppling SPU45 nya ledningar projektnr 304088 1,0 
mkr 
VA-sanering Källgränd Värnamo projektnr 304091 1,5 
mkr 
Ny tryckspilledning från SPU9 projektnr 304094 0,8 
mkr 
Relining spillvattenledningar Gällaryd projektnr 304099 2,0 
mkr 
 
Summan av fördelade medel uppgår till 16,8 miljoner kronor. 
 
 
                                                                                         Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 128 (forts.) 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  anvisa 5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering 
Trädgårdsvägen Kärda med projektnummer 304073, 

 
att  anvisa 2,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering 
Norrelundsvägen Rydaholm med projektnummer 304075, 

 
att  anvisa 4 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering 
Odengatan Värnamo med projektnummer 304088, 

 
att  anvisa 1 miljon kronor från projekt Ledningsförnyelse med 

projektnummer 304050 till projekt Inkoppling SPU45 nya 
ledningar med projektnummer 304084, 

 
att  anvisa 1,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering 
Källgränd Värnamo med projektnummer 304091, 

 
att  anvisa 0,8 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt Ny tryckspilledning 
från SPU9 med projektnummer 304094 samt 

 
att  anvisa 2 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse 

med projektnummer 304050 till projekt Relining 
spillvattenledningar Gällaryd med projektnummer 304099. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 129 Dnr: TFN.2023.103 
 
Information om process för förändring av 
stödsystem till föreningar 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  godkänna informationen.  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 28 februari i år att ge 
teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur 
framtidens stödsystem för stärkt folkhälsa i Värnamo kommun 
ska utformas.  
 
Teknik- och fritidsförvaltningen har påbörjat en process för att 
se över stödsystemen till föreningar. Hittills i arbetet har 
förvaltningen haft kontakt med 33 föreningar och 10 kommuner 
för att göra en omvärldsanalys.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta  
att  godkänna informationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 130 Dnr:   
 
Meddelanden 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  lägga meddelanden till handlingarna.  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Protokoll med tillhörande bilaga från pensionärsrådet 17 maj 
2023 
 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  lägga meddelanden till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 131 Dnr:   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  godkänna informationen.  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningens investeringsuppdrag 
Förvaltningen har ett strukturellt underskott på mellan sex och 
nio miljoner kronor i 2023 års driftbudget. I alliansens 
budgetförslag tillförs inga medel för kostnadsutvecklingen som 
följer inflation och utökade uppdrag. Det innebär att 
förvaltningen behöver fortsätta jobba för att komma i balans 
med driftbudgeten. Det betyder samtidigt att det inte finns 
möjlighet att investera i projekt som medför ökade 
driftkostnader för förvaltningen. 
  
Alla nämnder har fått i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen i september med förslag på justeringar i 
investeringsbudget.  
 
Förvaltningen uttrycker att det finns osäkerheter rörande 
principen för ombudgetering i nuvarande budgetförslag. 
  
Förvaltningen har behov av att i god tid kunna planera framtida 
investeringar för att ligga i fas med beställningar och 
upphandlingar. De flesta investeringsuppdrag sträcker sig över 
minst två års tid. Det behövs flexibilitet mellan de olika 
budgetåren gällande investeringarna för att uppnå stark 
produktionsprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 132 Dnr:   
 
Övrig information från förvaltningen 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  godkänna informationen. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Information om partneringprojekten 
Partneringprojekten omfattar byggnation av idrottshallen Park Arena, 
nya Trälleborgsskolan samt Västhorjaskolan. Upphandlad entreprenör 
är Byggdialog. Partneringprojekt innebär att det är tätt samarbete mellan 
beställare och utförare. Samarbetet innebär hög grad av transparens, 
gemensamma upphandlingar, öppna ekonomiböcker, uppföljningar 
varje månad, genomlyssningar, och utvärderingar. Samarbetet har 
fungerat väl.   
 
Information om detaljplan för nytt polishus i Värnamo 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan 
som ska vara färdig nästa år för att polismyndigheten enligt sin 
planering ska kunna flytta in i nytt polishus 2027. Det finns många 
faktorer att ta hänsyn till som innebär att det är en stor utmaning att få 
klart detaljplanen under nästa år. En antagen detaljplan kommer 
medföra stora kostnader för kommunen i investeringen och i 
driftbudget. De åtaganden som ligger hos teknik- och 
fritidsförvaltningen, till exempel att anlägga och sköta vägar i området.  

 
Information om drift av friluftsområden och badplatser 
Värnamo kommun har ansvar för 19 badplatser. Skötseln av vissa 
badplatser har lagts ut på föreningar eller andra aktörer, andra sköter 
kommunen och vissa sköts gemensamt. I de fall badplatser sköts av 
andra aktörer/föreningar regleras skötseln genom avtal där ersättning 
utgår till aktörerna. Ansvariga för skötseln har att tillse att 
säkerhetsutrustning finns.  

Utredning av simhall 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över hållfastheten i simhallen. 
Skicket på betongen avgör livslängden. Ett antal undersökningar har 
gjorts och bedömningen är att konstruktionen av betongen är bra. 
Simhallen bör kunna hålla uppåt 20 år till och undersökning varje eller 
vartannat år samt en ny omfattande översyn om tio år rekommenderas.  
 
Information om planerat vindskydd i Hånger 
Vindskyddet är färdigställt och kommer att ställas på plats i samband 
med att busshållplatsen anläggs. Detta för att kunna samordna 
resurserna.  
 
                                                                                                    Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

TFN § 132 (forts.) 
 
Kommunstyrelsens beslut om investeringar i Talavidshallen 
Diskussion om möjliga lösningar avseende investeringsbehovet.  
 
Kommunstyrelsens beslut om ökning av anläggningsbidrag till 
föreningar 
Diskussion om möjliga lösningar avseende finansiering. 
 
Information om sjukfrånvaro hos förvaltningens medarbetare 
Genomgång av förvaltningens sjukfrånvaro under åren 2020-2023. 
Lokalvården har en högre andel sjukskrivningar än övriga enheter. 
Lokalvårdens frånvaro följer den frånvaro som råder i omsorg och 
skola, vilket tros beror på att lokalvårdare träffar mycket folk och att 
pandemin därför har påverkat lokalvården i hög grad. Lokalvården har 
också ett antal medarbetare med långtidsfrånvaro. Förvaltningens övriga 
enheter har låga sjukfrånvarotal.  
 
Information om VA-avdelningen 
Bevattningsförbud har nyligen införts. Förbudet har fattats med 
anledning av att vattenreservoarerna inte hinner fyllas på när det sker 
omfattande bevattningar på enskilda fastigheter. Tillrinningen till 
borrhålen är det som är begränsande. Grundvattentäkten töms inte men 
produktionsanläggningen i sig är begränsande.  
 
Fastighetsägare som har sinande brunnar kan hämta vatten i dunkar och 
flaskor från särskilda vattenstationer i kommunen.  
 
Slaghackning av kommunal mark 
På grund av den extrema torkan och efterföljande foderbrist för 
lantbruket har kommunen vidtagit åtgärder. Tillsammans med LRF 
(Lantbrukarnas riksförbund) och kommunens mark- och 
exploateringsavdelning har teknik- och fritidsförvaltningen inventerat 
ytor möjliga att använda för slåtter och beten. LRF kommer ta ansvar 
för kommunikation och fördelning till sina medlemmar. Kommunen har 
identifierat totalt 35 hektar fördelat på nio olika platser. Majoriteten av 
dessa ytor lämpar sig som betesmark.   

 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta  
att  godkänna informationen. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-06-13   

Justerare  

§ 133 Dnr:   
 
Övriga frågor 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att föra dialog 

med IFK Värnamo om hur de arbetar för att nå ut med sin 
och kommunens värdegrund och vilka åtgärder som 
föreningen avser att vidta för att motverka upprepning av 
händelserna i samband med matchen den 10 juni 2023.  

    
 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande värderingar för föreningar 
Bo Svedberg (S) informerar att det under matchen för IFK 
Värnamos herrlag den 10 juni inträffade oacceptabla händelser. 
En del av IFK Värnamos supportrar uttryckte hotfulla och 
kränkande påhopp mot folkvalda politiker. Detta är ett helt 
oacceptabelt beteende som inte är förenligt med de 
grundläggande värderingar som föreningsliv har att leva upp till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Bo Svedberg Gottlieb Granberg
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