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Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet 

Dag, tid: 2022-09-27, kl. 09:30 

Plats: Sammanträdesrum Gillet 

 
§ Beslutsärenden: Dnr Sida 

 
Beslutsärenden 
 Val av justerare   

Redovisning av delegationsbeslut 
§ 186 Delegationsbeslut redovisade till tekniska utskottet 

september 2022 
TU.2022.269 2 

Beredningsärenden 
§ 187 Slutredovisning av projekt Toalettbyggnad 

Osuddens badplats, projektnummer 1208_220003 
TU.2022.277 3 

§ 188 Slutredovisning av projekt Nöbbele SPU, 
projektnummer 1102_303006 

TU.2022.288 5 

§ 189 Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet 
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt 
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 
231045 

TU.2021.266 7 

§ 190 Anvisning av medel till projekt Trälleborgsskolans 
utbyggnad nya klassrum, matsal, musiksal, trafik 
och parkeringslösningar, projektnummer 235021 
(Nya Trälleborgsskolan) 

TU.2022.293 8 

§ 191 Anvisning av medel till projekt Personalutrymme 
arenaservice, projektnummer 231079 

TU.2022.294 9 

§ 192 Önskemål från Värnamo GIK om gemensam 
matchtaxa för seniorer i kommunens ishallar 

TU.2022.245 10 

Informationsärenden 
§ 193 Information om fritidsavdelningens arrangemang 

2022 
TU.2022.270 11 

§ 194 Förvaltningschefen informerar  12 

§ 195 Övrig information från förvaltningen  13 

§ 196 Övrigt  14 

 
 
 
 
 



  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Tekniska utskottet 2022-09-27  
 

 

Plats och tid: Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30-11:50 
Beslutande: Gottlieb Granberg (M) 

Håkan Johansson (KD) 
Anders Jansson (S) 
Gabrielle Davidsson (C) 
Bo Svedberg (S) 
 
  
 Övriga närvarande: Jesper du Rietz, förvaltningschef  
Antti Vähäkari, avdelningschef VA  
Johan Arvidsson, avdelningschef fritid  
Stefan Åberg, avdelningschef fastighet 
Martin Eriksson, avdelningschef gata/park 
Henrik Lönngren, avdelningschef teknik och projekt 
Ulf Nilsson, enhetschef VA § 188 
Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare  
Maria Grimstål, nämndsekreterare 

Utses att justera: Bo Svedberg (S) 

Justeringens plats och tid: Digital justering 2022-10-04  
 

   
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Tekniska utskottet 

Sammanträdesdatum: 2022-09-27 Paragrafer: 186-196  

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-10-05 
 

Datum för anslags 
nedtagande: 2022-10-28 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Tekniska förvaltningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 186 Dnr: TU.2022.269 
 
Delegationsbeslut redovisade till tekniska 
utskottet september 2022 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
    
  
Ärendebeskrivning 

1. Förvaltningschef 
 

2. VA-chef 
 

3. Gata/parkchef 
 

4. Fastighetschef 
 

5. Biträdande fastighetschef 
 

6. Fritidschef 
 

7. Ordförande 
 Beslut om att reviderad tjänste-                    2/2022 

skrivelse skickas till kommunstyrelsen  
gällande slutredovisning.  

 

 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 187 Dnr: TU.2022.277 
 
Slutredovisning av Projekt Toalettbyggnad 
Osuddens badplats, projektnummer 1208_220003 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Toalettbyggnad Osuddens badplats, projektnummer 
1208_220003 samt 

att  överskottet 57 975 kr regleras mot projekt Investeringar 
oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005. 

 
Ärendebeskrivning 
Projektet har gått ut på att upprätthålla och förbättra 
toalettfunktionen vid Osuddens badplats. Avloppstank vid 
befintlig toalettbyggnad var sprucken och hade dömts ut. Ny 
VA-lösning (vatten- och avloppslösning) har byggts ut med 
inkoppling på kommunalt VA-nät. Vatten- och 
spillvattenledningar har byggts på en sträcka av cirka 1 000 
meter utmed vägen mellan Mossle och Osuddens badplats. Vid 
toalettbyggnaden har en pumpstation installerats. I projektet har 
även toalettbyggnaden vinterisolerats.  
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen 
 
Entreprenadform 
Egen regi.  
 
Historik, tider och information 
Projektstart i december 2017 
Anläggningsarbetena startade 2018-04-02 och färdigställdes 
2018-06-01. Kommunfullmäktige beslutade 2017 att anvisa 1,2 
miljoner kronor från projekt Inventarier fritidsanläggningar, 
projektnummer 1202.  
 
Ekonomi 
Beslut Kf §285, 2017                        1 200 000 kr  
Beslut 2018 Tu §5 Från projekt 231005 Investeringar  
oförutsedda fastighetsinvesteringar                                 250 000 kr 
Totalbudget                                                                   1 450 000 kr 
 
Kostnader 2017                              12 902 kr 
Kostnader 2018                                                              1 379 123 kr 
Totalkostnad                                                                  1 392 025 kr 
 
Överskott på projektet                              57 975 kr 
 
                                                                                        Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

TU § 187 (forts.) 
 
Sammanfattning 
Arbetena har utförts på ett effektivt sätt med gott resultat samt 
med liten påverkan på övrig verksamhet och trafik. Arbetena 
färdigställdes i god tid inför badsäsongen 2018. 
Ledningssträckning och markarbete vid Osuddens badplats fick 
anpassas efter fem särskilt skyddsvärda ekar. Överskottet i 
projektet beror på att schaktförhållandena var gynnsamma så 
projektet gick snabbare än beräknat.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 

Toalettbyggnad Osuddens badplats, projektnummer 
1208_220003 samt 

att  överskottet 57 975 kr regleras mot projekt Investeringar 
oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 188 Dnr: TU.2022.288 
 
Slutredovisning av projekt Nöbbele SPU, 
projektnummer 1102_303006 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna slutredovisningen av projekt Nöbbele SPU, 

projektnummer 1102_303006 samt 
att överskottet på 717 751 kronor regleras mot projekt 

Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet omfattar nybyggnation av en spillvattenpumpstation 
(SPU). Stationen byggdes med anledning av det nya området vid 
Nöbbele och den pumpar vidare allt avlopp från orter som 
Tånnö, Rolstorp, Hjälshammar med flera.    
 
Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen 
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion 
och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt 
funktion finns, även kallat totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2017 
Projektslut 2019 
 
Ekonomi 
Beslut 2017 Tu § 205 2017 från 
projekt 304050 Ledningsförnyelse                           3 500 000 kr 
 
Kostnader 2017                       248 977 kr 
Kostnader 2018                                                        1 856 790 kr 
Kostnader 2019                                                           676 482 kr 
Totalkostnader                                                         2 782 249 kr 
 
Överskott på projektet                      717 751 kr 
 
Sammanfattning 
Projektet flöt på bra förutom att markförhållanden inte var 
riktigt de som förutsatts. Det blev bland annat nödvändigt att  
använda spontlåda vid schakt av sumpen. Anledningen till  
 
                                                                                Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

TU § 188 (forts.) 
 
projektets stora överskott är att åtgärden behövde göras 
skyndsamt och någon i förväg upprättad och godkänd budget 
fanns inte. Av den anledningen avsattes medel som bedömdes 
väl skulle räcka och i fall av överskott i projektet skulle medlen 
återföras till projektet de anvisats från, det vill säga projekt 
Ledningsförnyelse med projektnummer 0020_304050.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna slutredovisningen av projekt Nöbbele SPU, 

projektnummer 1102_303006 samt 
att överskottet på 717 751 kronor regleras mot projekt 

Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 189 Dnr: TU.2021.266 
 
Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet 
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt 
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 
231045 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park 
arena) samt ombyggnader inom Folkets park, 
projektnummer 231045. 

    
  
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
idrottshall belägen mellan Gröndalsskolan och Folkets park för 
att ersätta Trälleborgsskolans idrottshall och erbjuda större 
möjligheter att utöva idrott på skoltid samt utökat föreningsliv 
på kvällstid. Idrottshallen utrustas även för att möjliggöra 
skolidrott för grundsärskolan som kommer inrymmas i nya 
Trälleborgsskolan med 30 platser. ”Park Arena” beräknas stå 
klar hösten 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 27 miljoner kronor, 
utav totalt 35,526 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022 (anledningen till att medel som finns 
att anvisa är 35,526 miljoner kronor, och inte 33,6 miljoner 
kronor som det står i projektblad KF059 är att vid 
ombudgeteringen har det fördelats om medel mellan åren). 
Tidigare år är 1 miljon kronor anslaget. Under 2022 har även 3 
miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i 
partneringprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park 
arena) samt ombyggnader inom Folkets park, 
projektnummer 231045. 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 190 Dnr: TU.2022.293 
 
Anvisning av medel till projekt Trälleborgsskolans 
utbyggnad nya klassrum, matsal, musiksal, trafik 
och parkeringslösningar, projektnummer 235021 
(Nya Trälleborgsskolan) 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, 
matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösningar, 
projektnummer 235021. 

 
    
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva befintliga 
Trälleborgsskolan och uppföra en ny på grund av brister i 
inomhusmiljön under flera år. Projektets namn bestämdes innan 
det uppdagades att skolan behöver rivas och byggas upp på nytt.  
Den nya skolan kommer hysa 480 elever varav 30 elever tillhör 
särskolan. Byggnaden blir i två plan med tillhörande 
tillagningskök med kapacitet för 700 portioner samt matsal.  
 
Skolan beräknas stå klar till hösten 2024. 
 
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 14 miljoner kronor, 
utav totalt 42 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022. Under 2022 har även 8 miljoner 
kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringprojektet 
enligt beslut KF § 135 år 2021.   
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, 
matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösningar, 
projektnummer 235021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 191 Dnr: TU.2022.294 
 
Anvisning av medel till projekt Personalutrymme 
arenaservice, projektnummer 231079 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 
231079. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering 
och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på 
fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara 
beläget i ishallen Axelent Arena, vid den gamla entrén. 
Byggnationen kommer vara i två plan, på vardera cirka 14 
kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning 
med handikapp-WC samt duschmöjlighet. Övre plan kommer 
innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry 
med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar.  
 
Arbetet beräknas påbörjas omgående. 
  
Behovet för anvisning av medel för 2022 är 200 000 kronor, 
vilket är samtliga medel för projektet i kommunfullmäktiges 
investeringsbudget för 2022. Ett startbeslut behöver också fattas 
av kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 
231079. 

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 192 Dnr: TU.2022.245 
 
Önskemål från Värnamo GIK om gemensam 
matchtaxa för seniorer i kommunens ishallar 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  inte förändra taxan. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Taxorna för Talavidshallen i Rydaholm och Axelent Arena i 
Värnamo skiljer sig åt.  
 
Taxorna idag ser ut enligt följande: 
 Ungdom  Föreningar senior 
 Axelent Arena Axelent Arena 
Matchtaxa 530:-/match  3876:-/match  
 Talavidshallen Talavidshallen 
Matchtaxa 530:-/match  2142:-/match  
 
Matchtaxan sätts inte utifrån vilken division laget spelar i, utan 
utifrån kvalitet och funktioner i respektive arena. Det finns 
främst ett par stora skillnader mellan Axelent arena och 
Talavidshallen: 
• Axelent arena har en inte oansenlig publikkapacitet, medan 

Talavidshallen har en ytterst liten publikkapacitet 
• Axelent arena har en modern sarg och plexiglas som 

reducerar risken för skador vid tacklingar, medan 
Talavidshallen har en gammal, helt stum, sarg.  
 

Ovanstående skillnader motiverar en högre match taxa för 
Axelent arena än för Talavidshallen. 
 
De redovisade taxorna beslutades av kommunfullmäktige och 
gäller från 1 juli 2022.  
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  inte förändra taxan. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Värnamo GIK 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 193 Dnr: TU.2022.270 
 
Information om fritidsavdelningens arrangemang 
2022 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
De arrangemang tekniska förvaltningen ansvarar för är 
nationaldagen samt midsommarfirandet i Apladalen.  
 
Uppskattad publiksiffra för nationaldagen var 1 500 personer 
och för midsommarfirandet 1 000 personer. Båda 
arrangemangen förflöt enligt planering.  
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 
att  godkänna informationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 194 Dnr:   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen.  
    
 
Ärendebeskrivning 
Driftekonomi 
Tekniska förvaltningen har inte fått driftmedel för 
exploateringsområdena Mossleplatån och Bredasten. 
Förvaltningen behöver få tillskott i sin budget inför 2023 och 
framåt för att kunna åta sig driften av de nya områdena.  
 
Energiförbrukning 
Förvaltningschefen och fastighetsavdelningen ser över 
energiförbrukningen kopplad till kommunens fastigheter. Ett 
lättbegripligt underlag håller på att tas fram som ska 
kommuniceras till tekniska utskottet, kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, övriga förvaltningar och externa parter. 
Underlaget ska innehålla planerade åtgärder och 
rekommendationer om investeringar som kan tidigareläggas för 
att bidra till lägre energiförbrukning. Underlaget ska utgöra en 
grund för att kunna fatta beslut om vad som kan åtgärdas direkt 
och på sikt. När det gäller större åtgärder behövs ofta en 
årscykel för att kunna se besparingen. Vissa system behöver 
bytas ut för att på lång sikt ge besparingar. Förvaltningen 
kommer återkomma med förslag på energibesparingar till 
kommande sammanträde i tekniska utskottet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 195 Dnr:   
 
Övrig information från förvaltningen 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen.  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Fritidschefen önskar dialog om utveckling och skötsel av 
friluftslivsanläggningar i allmänhet och det kommunala 
naturreservatet Lundsbo i synnerhet.  
 
Värnamo kommun har beviljats medel från länsstyrelsen för 
investeringar i det kommunala naturreservatet Lundsbo. I 
samband med att tekniska förvaltningen nu genomför dessa 
investeringar behöver det säkerställas att drift och skötsel av 
området stabiliseras. Vid skapandet av naturreservatet Lundsbo 
uttalades att driften skulle bekostas genom avkastning från 
skogen, men det sattes aldrig av några medel för drift och 
skötsel av området. Tekniska förvaltningen återkommer med ett 
förslag om hur drift och skötsel ska genomföras och medel för 
det. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2022-09-27   

Justerare  

§ 196 Dnr:   
 
Övrigt 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  godkänna informationen.  
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Bo Svedberg (S) har en fråga om gåfotboll som anordnas för 
seniorer. Han undrar om det har framförts önskemål om att 
bedriva gåfotbollen inomhus under vintern.  
 
Fritidschefen uppger att på de ställen där det finns konstgräs 
kommer den troligen bedrivas på konstgräsplanerna, men det 
finns även sporthallar att tillgå om det finns behov av det. 
Fritidschefen har inte hört något om detta än.  
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Bo Svedberg Gottlieb Granberg
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